GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

Nacional

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Villa Elisa, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil veinte y tres, en la Planta Industrial de PETROPAR, estando reunidos el **Ing. Mario Barreto** dependiente de la Dirección de Proyectos y Obras de PETROPAR, en calidad de Administrador de Contrato, y la **Ing. Diana Alfonso**, representante de la firma **WINNER S.R.L**, se procede a la elaboración del presente acta de recepción provisoria conforme Orden de Suministro N° 4500007389 en el marco del **Contrato PR/PR Nº 39/22** quedando pendientes las pruebas de funcionamiento del sistema según lo estipulado en el Pliego de bases y condiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ID Nº 405.628 "SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO - TAS"**

En prueba de conformidad los presentes suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

Ing. Mario Barreto
Administrador del Contrato
PETROPAR

Ing. Diana Alfonso
WINNER S.R.L

ING. DIANA ALPONSO
NG. DIANA ALPONSO
Agente de Cuentas
WINNER S.R.L.