Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	1
Contrato:	Contrato Nº 101 / 2023
Proveedor:	Freelancers del Paraguay S.A
Cantidad de Horas/Hombre	216 hs.
Costo	48.686.400 Gs.
Título	Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos.
Software y módulos afectados.	Migración y mejoras de la plataforma Administración Portal Paraguay.
Antecedentes	Ley Nº 6207/2018 Decreto Nº 8709/2018 Resolución MITIC Nº 218/2020 Resolución MITIC Nº 101/2021

Plan de trabajo acordado	Fechas Topes (*2)
Fecha de emisión de OT	**24/10/2023**
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor	**24/10/2023**
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**31/10/2023**
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	**07/11/2023**
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, Informe Final) Cantidad de días de acuerdo a estimación **(*3)**	**06/12/2023**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**21/12/2023**
Ciclo de pruebas (**Hasta un máximo** de 20 días hábiles por cada ciclo (2 ciclos de 10 días cada uno) posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	**08/01/2024** **1er ciclo** **22/01/2024** **2do ciclo**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	

Aceptación de Orden de Trabajo 1		
Proveedor	**Fecha**	**Firma**
Freelancers del Paraguay S.A.	31/10/2023	