Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.444 email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Ciudad de Villeta, Departamento Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, la representante de la contratante Arq. Delia Id de Cantero, en su calidad de Directora de Obras de la Municipalidad de Villeta, dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato N° 36/2021, suscripto entre la contratante Municipalidad de Villeta y la empresa LBB CONSTRUCCIONES, en fecha 14/09/2.021, adjudicado por Resolución N° 925/2021, para la ejecución de los trabajos de la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO, EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO 1 Y 2 – COMPAÑÍA CUMBARITY DEL DISTRITO DE VILLETA", después a haber inspeccionado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obra la finalización de los trabajos de la Obra antes individualizado, previstos en los documentos contractuales.

2. La Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, informo al contratista que se efectuó la inspección física de las obras y se verifico que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución del 100 %.

3. La Fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisional.

Se labra el presente Acta de Recepción Provisional de los trabajos de la presente obra, es firmado en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.

LBB Construcciones
Empresa Contratista

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

Arq. Delia Id de Cantero
Directora de Obras Publica