INFORME

OBRA: REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO

LICITACIÓN: CONCURSO DE OFERTAS (CO)
CONTRATO N°23/2023. ID N°435.898

PROVEEDOR: CONSTRUPAR S.A.

DISTRITO: CORONEL OVIEDO – DTO. DE CAAGUAZÚ

FECHA: 30/11/2023

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Dpto. de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ
SECRETARIO DE OBRAS

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZI.

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023-

RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 01/11/2023 con un plazo de ejecución de 60 días. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº1**, adjudicadas a la empresa **CONSTRUPAR S.A.**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº1.-

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA



Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V.Dpto. de Caaguazú

CONTRATISTA

CONSTRUPAR S.A.

Quesada N° 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 23/2023

CONTRATO N° 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

MARCELO | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | CAAGUAZÚ

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1
Mes y Año : NOVIEMBRE 2023

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
1	Cartel de Obra	Unidad	1,00	--	1,0000	1,00	3.655.960	--	3.655.960	3.655.960
2	Pintura de señalización horizontal	Metros cuadrados	424,80	--	--	--	43.098	--	--	--
3	Mezcla de asfalto	Tonelada	1.208,00	--	495,2600	495,28	746.242	--	369.598.738	369.598.738
4	Riego de liga	Litros	4.720,00	--	1.935,2000	1.935,20	9.810	--	18.984.312	18.984.312
5	Colocación de Hormigón para Baden	Metros cúbicos	18,00	--	18,0000	18,00	1.595.061	--	28.711.098	28.711.098
6	Limpieza de Obras	Unidad Medida Global	1,00	--	--	--	1.548.030	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--
							Total Certificado Iva Incluido	--	420.950.108	420.950.108

Ing Gustavo Velázquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

CONTRATISTA		
CONSTRUPAR S.A. Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI CONTRATO N° 23/2023	MARCELO | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | CAAGUAZÚ
	CONTRATO N° 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 Mes y Año : NOVIEMBRE 2023

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	420.950.108
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	--
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**420.950.108**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**420.950.108**
	Son Guaranies, cuatrocientos veinte millones novecientos cincuenta mil ciento ocho	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)	(420950108.0 + .0) =	**420.950.108**
2	AJUSTE DEL MES (IVA INCLUIDO)		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)		**420.950.108**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (20%)	(420950108.0 x 20%) =	(84.190.022)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(420950108.0 x 5%) =	(21.047.505)
6			
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)		**315.712.581**
	Son Guaranies, trescientos quince millones setecientos doce mil quinientos ochenta y uno		

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

CONTRATISTA

CONSTRUPAR S.A.

Quesada N° 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 23/2023

CONTRATO N° 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

MARCELO | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | CAAGUAZÚ

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1
Mes y Año : NOVIEMBRE 2023

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	199.996.481
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(84.190.022)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(84.190.022)
5	SALDO DEL ANTICIPO	**115.806.459**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	(21.047.505)
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	**21.047.505**
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	420.950.108
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	420.950.108
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	--
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	115.806.459
6	SALDO DEL ANTICIPO	--
7	AJUSTES ACUMULADOS	(21.047.505)
8	RETENCIONES ACUMULADAS	--
9	PENALIZACION ACUMULADAS	**515.709.062**
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Caaguazú

0
0