nmm

Consultora & Constructora

MEMORÁNDUM

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez – Gobernador

PARA: Sr. Roque Domingo González – Secretario de Obras Publicas

DE: Arq. Norma María Medina – Fiscal de Obras

FECHA: 30 / 04 / 2025

OBJETO: Informar

En nombre y representación de la firma **nmm Consultora y Constructora,** con **RUC NRO. 1123822-4**, me dirijo a usted, a fin de informar, sobre lo establecido en el Contrato de Adjudicación Nro. 02/2025, con ID Nro. 457.486, y en el Pliego de Bases y Condiciones PBC Ítem Nro. 10 Indicadores de cumplimientos de contrato (Certificaciones mensuales de las obras ejecutadas), sobre la presentación a consideración de la **FISCALIZACIÓN, EL CERTIFICADO DE AVANCE OBRAS ACOMPAÑADO DEL ACTA DE MEDICIÓN.**

En este contexto, comunico que la Empresa Constructora: **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES** del Sr. Cristino Martínez Galeano (Contratista), con Contrato de Adjudicación Nro. 30/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE)**, Lote Nro. 03, Grupo 01, Grupo 02 y Grupo 03 "**Grupo 01** Construcción de local para procesamiento de poroto en el distrito de San Ignacio Guasú, **Grupo 02** Mejoramiento de local para procesar mandioca en el Distrito de San Juan Bautista, y **Grupo 03** Construcción de local para procesamiento de maíz en el distrito de Santiago - Misiones", con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024, **NO HA PRESENTADO NINGUNA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025**.-

La presente comunicación lo realizo a fin de dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento y cumplimiento contractuales.-

Arq. Norma María Medina

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay
Cel. Nro. 0981.558145 – Telf. 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com