ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN RESERVAS

En la Ciudad de Capiatá, Departamento Central a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinticuatro la contratante Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera, en su calidad de Intendente, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 9 Programa de Ejecución de los Trabajos de la Contratación Directa N° 96/2023 Contrato 4/2024, suscrito entre la Municipalidad de Capiatá y con la empresa contratista ***"Emmanuel Ingeniería"***, adjudicado por Resolución I.M.C. N° 713/2024, para la ejecución de los trabajos de la obra: ***"Construcción de un aula en planta baja en la Escuela Básica N° 605 Baldomero Riquelme" – ID: 438.498*** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunicó a la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios la finalización de los trabajos de la Obra ***"Construcción de un aula en planta baja en la Escuela Básica N° 605 Baldomero Riquelme"***, previstos en los documentos contractuales.

2. La Ing. Rossana María Parodi Cantero responsable de la fiscalización de la obra, informó a la contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verificó que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato principal. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. La Dirección de Infraestructura Pública y Servicios recomienda la Recepción Provisoria de los trabajos realizados establecidos dentro del contrato de obras principal, en su informe de fecha 15 de abril del 2024.

Se labra el presente Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta, la Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera y el Arq. Joel Francisco Benítez Colman, en representación de la Municipalidad de Capiatá y el ***Ing. César Antonio Presentado Rodríguez*** representante de la empresa Contratista ***"Emmanuel Ingeniería"***, es firmada en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Emmanuel Ingeniería RUC:4.642.862-3

Ing. César Antonio Presentado Rodríguez Contratista	Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera Intendente Municipal
Ing. Rossana María Parodi Cantero Fiscal de obras	Arq. Joel Francisco Benítez Colman Infraestructura Pública y Servicios