ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Municipalidad de San Miguel Misiones

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES. ----------

CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA. ----------

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ID N° 427.659----------

FECHA: 19 de enero de 2024 - HORA: 11:00 ----------

FISCAL DE OBRA: ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ----------

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES.----------

CONTRATO N.º: 55/2023. ----------

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato N° 55/2023 **LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE 5,80 X 6,80 M. CON TECHO DE TEJAS Y UN SANITARIO DE 2,55 X 4,00 M. CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5334 HNA. MARIA MERCEDES MAINERO**, con el objeto de proceder a la recepción provisoria de los trabajos, se reúnen el **Arq. ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ, FISCALIZADOR DE OBRAS**, por la Municipalidad de San Miguel Misiones, y el **Lic. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES, en representación de la Firma GRUPO RIO PARANA**, habiéndose realizado una revisión minuciosa, se pudo notar que la Contratista culminó los trabajos consignados en el contrato. No obstante para la Recepción Definitiva de la Obra, deberá realizar algunas mejoras como por ejemplo.

- **LOTE 1:**
  - Rellenar tirantes en agarres de brazos de canaleta.
  - Mejorar terminaciones de losetas de acceso a aulas.
  - Limpieza de mancha de pintura en tejuelones.
  - Cartel de obra y placa conmemorativa. (Falta Colocación)
  - Cambio de cajas por tablero en la segunda aula.
  - Conectar luces y ventiladores en la segunda aula.
  - Mejorar colocación de cajas, circuitos y iluminación en sanitarios.
  - Mejorar pintura de tirantes y tejuelos en aleros.
  - Verificar vidrios faltantes en balancines.
  - Mejorar pintura de marcos de puerta en de boxes de baño.
  - Realizar cambio de ladrillos pelados en muros de sanitario.
  - Colocación de espejos en sanitarios.

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

La Contratista posee un plazo de 15 (días) días para realizar las correcciones señaladas y solicitar la Recepción Definitiva de la Obra.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Recepción Provisoria, a los 19 días del mes de enero del año 2.024.-

Arq. Luis Guillermo Coronel Giménez
San Miguel Misiones
Fiscal de Obra

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Lic. Víctor Hugo Villalba Flores
Propietario
Contratista

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Municipalidad de San Miguel Misiones

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES. ----------

CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA. ----------

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.----------

FECHA: 19 de enero de 2024 - HORA: 11:30 ----------

FISCAL DE OBRA: ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ----------

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES.----------

CONTRATO N.º: 55/2023. ----------

En cumplimiento con lo estipulado en el **Contrato N° 55/2023 LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN AULA 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO"**, con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de los trabajos, se reúnen el **ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ, FISCALIZADOR DE OBRAS**, por la Municipalidad de San Miguel Misiones, y el **Lic. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES**, en representación de la Firma **GRUPO RÍO PARANÁ S.A** habiéndose realizado una revisión minuciosa, se pudo notar que la Contratista culminó los trabajos consignados en el contrato. No obstante para la Recepción Definitiva de la Obra, deberá realizar algunas mejoras como por ejemplo.

LOTE 2:

- Rampa peatonal.
- Cambio de ladrillos rotos. (Están marcados en obra)
- Pizarrón. (Falta colocación).
- Cartel de obra y placa. (Falta colocación).
- Puntos y tomas eléctricos. Mejorar colocación.
- Iluminación y ventiladores de techo. Falta prueba.
- Mejorar unión de muros con techo. Mejor terminación.
- Mejorar terminación en losita de acceso al aula.

La Contratista posee un plazo de 15 (días) días para realizar las correcciones señaladas y solicitar la Recepción Definitiva de la Obra.

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Recepción Provisoria, a los 19 días del mes de enero del año 2.024.-

Arq. Luis Guillermo Coronel Giménez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Miguel Misiones

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Lic. Victor Hugo Villalba Flores
Propietario
Contratista

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Municipalidad de San Miguel Misiones

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES. ----------

CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA. ----------

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.----------

FECHA: 19 de enero de 2024 – HORA: 11:00 ----------

FISCAL DE OBRA: ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ----------

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES. ----------

CONTRATO N.º: 55/2023. ---------- ----------

En cumplimiento con lo estipulado en el **Contrato N° 55/2023 LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 M. EN PLANTA BAJA CON TECHO DE H° A° EN EL COLEGIO NACIONAL YSYPO",** con el objeto de proceder al inicio de la mencionada obra se reúnen el **ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ, FISCALIZADOR DE OBRAS**, por la Municipalidad de San Miguel Misiones, y el **Lic. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES**, en representación de la Firma **GRUPO RÍO PARANÁ S.A**, habiéndose realizado una revisión minuciosa, se pudo notar que la Contratista culminó los trabajos consignados en el contrato. No obstante para la Recepción Definitiva de la Obra, deberá realizar algunas mejoras como por ejemplo.

- LOTE 3:
  - Pizarrón. (Falta colocación).
  - Cartel de obra y placa. (Falta colocación).
  - Cambiar ladrillos carcomidos, marcados en obra.
  - Mejorar en algunos sectores la junta entre ladrillos, sellar espacios existentes.
  - Extintos de 6 kg.
  - Cartel de obra y placa. Falta colocación.
  - Mejorar enduido en pórtico de acceso.

La Contratista posee un plazo de 15 (días) días para realizar las correcciones señaladas y solicitar la Recepción Definitiva de la Obra.

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Recepción Provisoria, a los 19 días del mes de enero del año 2.024.-

Arq. Luis Guillermo Coronel Giménez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Miguel Misiones

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Lic. Victor Hugo Villalba Flores
Propietario
Contratista

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Municipalidad de San Miguel Misiones

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES. ----------

CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA. ----------

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.----------

FECHA: 19 de enero de 2024 – HORA: 11:00 ----------

FISCAL DE OBRA: ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ----------

UBICACIÓN: SAN MIGUEL MISIONES. ----------

CONTRATO N.º: 55/2023. ---------- ----------

En cumplimiento con lo estipulado en el **Contrato N° 55/2023 LOTE N° 4 "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN AULA PRIMERA INFANCIA DE 5,80 X 6,80 M. CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 3.663 PROF. LELIA MARIA LUISA ZALAZAR"**, con el objeto de proceder al inicio de la mencionada obra se reúnen el **ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ, FISCALIZADOR DE OBRAS**, por la Municipalidad de San Miguel Misiones, y el **Lic. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES**, en representación de la Firma **GRUPO RÍO PARANÁ S.A**, habiéndose realizado una revisión minuciosa, se pudo notar que la Contratista culminó los trabajos consignados en el contrato. No obstante para la Recepción Definitiva de la Obra, deberá realizar algunas mejoras como por ejemplo.

- LOTE 4:
  - Pizarrón. (Falta colocar).
  - Mesada de granito en sanitarios. Verificar colocación.
  - Artefactos sanitarios y grifería. Ajustar la grifería.
  - Espejo en sanitario. Falta colocación.
  - Puertitas con marcos revestidas con formica. Verificar colocación.
  - Extintos de 6 kg.
  - Cartel de obra y placa. Falta colocación.
  - Mejorar enduido en pórtico de acceso.

La Contratista posee un plazo de 15 (días) días para realizar las correcciones señaladas y solicitar la Recepción Definitiva de la Obra.

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Recepción Provisoria, a los 19 días del mes de enero del año 2.024.-

Arq. Luis Guillermo Coronel Giménez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Miguel Misiones

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Lic. Victor Hugo Villalba Flores
Propietario
Contratista

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7