| FORMULARIO DE CÁLCULO DE MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS | N° | DC 07/22 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 17 | 3 | 2022 |

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE DC N° | 81056 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | ATLAS REPRESENTACIONES S.A. | RUC | 80036446-5 |

| | |
|---|---|
| DENOMINACIÓN DEL LLAMADO | LPN SBE N° 03/2021 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022" con ID: 390638 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 06/2021 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 11/10/2021 |

| | |
|---|---|
| CODIGO DE CONTRATACIONES | LP-12007-21-205813 |

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO | 5.067.940.665 |
| MONTO TOPE DE LAS MULTAS (equivalente al monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato) | 506.794.067 |
| MULTA TOTAL A APLICAR | 42.883.632 ( * ) |

*( * )La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado (0,50 %)*

| ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | FECHA DE EMISIÓN DE LA OC/OS | FECHA EN QUE CORRE EL PLAZO | PLAZO DE ENTREGA (días corridos) | FECHA TOPE DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA (total) | TOTAL DIAS DE ATRASOS ( * *) | % DE MULTA | MULTA TOTAL A APLICAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 90 | 24/01/2022 (item 7) | 27/01/2022 | 3 | 0,50% | 42.883.632 |
| | | | | 18/02/2022 (items 6, 8, 9 y 13) | 03/03/2022 | 13 | | |

*( * ) Adenda N° 01 al Contrato N° 6/2021, para los ítems N° 6, 8, 9 y 13, autorizado por Resolución MEC N° 143 de fecha 14/02/2022.-*
*( * * ) Días de atraso informados por la Dirección Administrativa, a través del Dpto. de Apoyo a la Gestión Administrativa, Memorándum DAGA N° 225/2022*

*Elaborado por: Edgar León.*

*Revisado por: Augusto Sarabia*

Abg. Augusto Sarabia
Jefe de Dpto. de Contratos y Garantías
Dirección de Contrataciones - MEC

# FORMULARIO DE CÁLCULO DE MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| Nº | DC 07/22 |
|---|---|

| FECHA DE ELABORACIÓN | 17 | 3 | 2022 |
|---|---|---|---|

| PROVEEDOR | ATLAS REPRESENTACIONES S.A. |
|---|---|

| RUC | 80036446-5 |
|---|---|

**DETALLE DE LAS MULTAS APLICADAS (por ítem adjudicado)**

| Nº de ítem: | | 9 - Juego de dos boligrafos de tinta negra | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Tope de Entrega | 18/02/2022 | Cantidad Total Solicitada | | 248.321 | Precio Unitario | 1.167 | Precio Total | 289.790.607 |
| Fecha de Entrega Efectiva | Nota de Remisión Nº | Cantidad Entregada | Total Entregado | Cant. Faltante | Días de Atraso | % Multa | Monto Faltante | Monto de Multa a Aplicar |
| 18/02/2022 | | 0 | 0 | 248.321 | 0 | 0,00% | 289.790.607 | 0 |
| 19/02/2022 | | 0 | 0 | 248.321 | 1 | 0,50% | 289.790.607 | 1.448.953 |
| 20/02/2022 | | 0 | 0 | 248.321 | 2 | 0,50% | 289.790.607 | 1.448.953 |
| 21/02/2022 | | 0 | 0 | 248.321 | 3 | 0,50% | 289.790.607 | 1.448.953 |
| 22/02/2022 | | 0 | 0 | 248.321 | 4 | 0,50% | 289.790.607 | 1.448.953 |
| 23/02/2022 | | 0 | 0 | 248.321 | 5 | 0,50% | 289.790.607 | 1.448.953 |
| 24/02/2022 | 001-001-0008026 | 102.000 | 102.000 | 146.321 | 6 | 0,50% | 170.756.607 | 853.783 |
| 25/02/2022 | | 0 | 102.000 | 146.321 | 7 | 0,50% | 170.756.607 | 853.783 |
| 26/02/2022 | | 0 | 102.000 | 146.321 | 8 | 0,50% | 170.756.607 | 853.783 |
| 27/02/2022 | | 0 | 102.000 | 146.321 | 9 | 0,50% | 170.756.607 | 853.783 |
| 28/02/2022 | | 0 | 102.000 | 146.321 | 10 | 0,50% | 170.756.607 | 853.783 |
| 01/03/2022 | | 0 | 102.000 | 146.321 | 11 | 0,50% | 170.756.607 | 853.783 |
| 02/03/2022 | 001-001-0008060 | 146.321 | 248.321 | 0 | 12 | 0,50% | 0 | 0 |
| TOTAL MULTAS ITEM Nº 9 | | | | | | | | 12.367.463 |

| MULTAS TOTALES APLICADAS | 12.367.463 |
|---|---|

Elaborado por: Edgar León.

Revisado por: Augusto Sarabia.

Abg. Augusto Sarabia
Jefe de Dpto. de Contratos y Garantías
Dirección de Contrataciones - MEC

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ñemboaty ha
Mitarã ha
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

*Misión: "Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida"*

# FORMULARIO DE CÁLCULO DE MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| | |
|---|---|
| Nº | DC 07/22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 17 | 3 | 2022 |

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | ATLAS REPRESENTACIONES S.A. |

| | |
|---|---|
| RUC | 80036446-5 |

**DETALLE DE LAS MULTAS APLICADAS (por ítem adjudicado)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de ítem: | | 8 - Juego de dos boligrafos de tinta azul | | | | | | |
| Fecha Tope de Entrega | 18/02/2022 | Cantidad Total Solicitada | | 234.850 | Precio Unitario | 1.157 | Precio Total | 271.721.450 |
| Fecha de Entrega Efectiva | Nota de Remisión Nº | Cantidad Entregada | Total Entregado | Cant. Faltante | Días de Atraso | % Multa | Monto Faltante | Monto de Multa a Aplicar |
| 18/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 0 | 0,00% | 271.721.450 | 0 |
| 19/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 1 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 20/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 2 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 21/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 3 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 22/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 4 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 23/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 5 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 24/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 6 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 25/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 7 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 26/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 8 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 27/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 9 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 28/02/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 10 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 01/03/2022 | | 0 | 0 | 234.850 | 11 | 0,50% | 271.721.450 | 1.358.607 |
| 02/03/2022 | Notas Varias | 234.850 | 234.850 | 0 | 12 | 0,50% | 0 | 0 |
| TOTAL MULTAS ITEM Nº 8 | | | | | | | | 14.944.677 |

| | |
|---|---|
| MULTAS TOTALES APLICADAS | 14.944.677 |

Elaborado por: Edgar León.

Revisado por: Augusto Sarabia.

Abg. Augusto S...
Jefe de Dpto. de Contratos
Dirección de Contrataciones

# FORMULARIO DE CÁLCULO DE MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| Nº | DC 07/22 |
|---|---|

| FECHA DE ELABORACIÓN | 17 | 3 | 2022 |
|---|---|---|---|

| PROVEEDOR | ATLAS REPRESENTACIONES S.A. |
|---|---|

| RUC | 80036446-5 |
|---|---|

**DETALLE DE LAS MULTAS APLICADAS (por ítem adjudicado)**

| Nº de ítem: | | 7 - Tabla Periódica de los Elementos Químicos (Díptica) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Tope de Entrega | 24/01/2022 | Cantidad Total Solicitada | | 42.127 | Precio Unitario | 992 | Precio Total | 41.789.984 |
| Fecha de Entrega Efectiva | Nota de Remisión Nº | Cantidad Entregada | Total Entregado | Cant. Faltante | Días de Atraso | % Multa | Monto Faltante | Monto de Multa a Aplicar |
| 10/01/2022 | 001-001-0007943 | 10.000 | 10.000 | 32.127 | -14 | 0,00% | 31.869.984 | 0 |
| 12/01/2022 | 001-001-0007949 | 5.000 | 15.000 | 27.127 | -12 | 0,00% | 26.909.984 | 0 |
| 13/01/2022 | 001-001-0007955 | 3.500 | 18.500 | 23.627 | -11 | 0,00% | 23.437.984 | 0 |
| 22/01/2022 | 001-001-0007975 | 2.800 | 21.300 | 20.827 | -2 | 0,00% | 20.660.384 | 0 |
| 23/01/2022 | | 0 | 21.300 | 20.827 | -1 | 0,00% | 20.660.384 | 0 |
| 24/01/2022 | | 0 | 21.300 | 20.827 | 0 | 0,00% | 20.660.384 | 0 |
| 25/01/2022 | 001-001-0007996 | 11.200 | 32.500 | 9.627 | 1 | 0,50% | 9.549.984 | 47.750 |
| 26/01/2022 | | 0 | 32.500 | 9.627 | 2 | 0,50% | 9.549.984 | 47.750 |
| 27/01/2022 | 001-001-0008011 | 9.627 | 42.127 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 |
| TOTAL MULTAS ITEM Nº 7 | | | | | | | | 95.500 |

| MULTAS TOTALES APLICADAS | 95.500 |
|---|---|

Elaborado por: Edgar León.

Revisado por: Augusto Sarabia.

Abg. Augusto Sarabia
Jefe de Dpto. de Contratos y Garantías
Dirección de Contrataciones - MEC

# FORMULARIO DE CÁLCULO DE MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| Nº | DC 07/22 |
|---|---|

| FECHA DE ELABORACIÓN | 17 | 3 | 2022 |
|---|---|---|---|

| PROVEEDOR | ATLAS REPRESENTACIONES S.A. |
|---|---|

| RUC | 80036446-5 |
|---|---|

## DETALLE DE LAS MULTAS APLICADAS (por ítem adjudicado)

| Nº de ítem: | | 6 - Juego de masa para modelar, color rojo, amarillo, azul, y verde | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Tope de Entrega | 18/02/2022 | Cantidad Total Solicitada | | 38.443 | Precio Unitario | 19.360 | Precio Total | 744.256.480 |
| Fecha de Entrega Efectiva | Nota de Remisión Nº | Cantidad Entregada | Total Entregado | Cant. Faltante | Días de Atraso | % Multa | Monto Faltante | Monto de Multa a Aplicar |
| 18/02/2022 | 001-001-0007983 (25/01/2022) | 25.120 | 25.120 | 13.323 | 0 | 0,00% | 257.933.280 | 0 |
| 19/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 1 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 20/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 2 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 21/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 3 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 22/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 4 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 23/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 5 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 24/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 6 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 25/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 7 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 26/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 8 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 27/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 9 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 28/02/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 10 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 01/03/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 11 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 02/03/2022 | | 0 | 0 | 13.323 | 12 | 0,50% | 257.933.280 | 1.289.666 |
| 03/03/2022 | 001-008-0000788 | 13.323 | 13.323 | 0 | 13 | 0,50% | 0 | 0 |
| TOTAL MULTAS ITEM Nº 6 | | | | | | | | 15.475.992 |

| MULTAS TOTALES APLICADAS | 15.475.992 |
|---|---|

Elaborado por: Edgar León.

Revisado por: Augusto Sarabia.

Abg. Augusto Sarabia
Jefe de Dpto. de Contratos y Garantías
Dirección de Contrataciones - MEC