ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000010

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 1/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000002	0,0000	0,0000	3,4807	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	4,5307
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000012	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0000	0,0000	6,7125	0,0000	6,7395
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000017	0,0000	0,0000	3,9438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9438
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000024	0,0000	0,0000	5,0252	0,0000	0,0000	0,0000	2,2875	0,0000	7,3127
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000037	0,0000	0,0000	3,2438	0,0000	0,0000	0,0000	4,3125	0,0000	7,5563
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000042	0,0000	0,0000	4,6345	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	5,0095
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,7450	0,0000	23,7450
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000057	0,0000	0,0000	2,0477	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	2,9477
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000068	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,7513	12,7513
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000075	0,0000	0,0000	3,2176	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2176
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000077	0,0000	0,0000	2,9488	0,0000	0,0000	0,0000	1,6050	0,0000	4,5538
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000085	0,0000	0,0000	1,6376	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	4,2626
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000089	0,0000	0,0000	2,0538	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	2,8038
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000112	0,0000	0,0000	3,7964	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7964
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000117	0,0000	0,0000	3,1677	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	4,4427
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000122	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	5,5313
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1500	0,0000	9,1500
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000133	0,0000	0,0000	3,5857	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	3,8857
	Total =	0,0000	0,0000	45,0041	0,0000	0,0000	0,0000	58,4250	12,7513	116,1804

Total HHP: 116,180400

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000010

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	1/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	18.007.846
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.084.079
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.927.387
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.019.312**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.