CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 07/20 – CONTRATO Nº 38/21 PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AD REFERENDUM EJERCICIO 2021) – ID Nº 382308.-

OBRA: LOTE 4: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS.-

FECHA: 13/ 09/ 2021

UBICACIÓN: KM 7 ACARAY BARRIO DON BOSCO FRACCION LOS ABUELOS (SECTOR 1).-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
		U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24 y caño de 0.20 x 0.20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	1.410.000	1.410.000	0,00	0	1,00
2	Perforación de Pozo	GL	1,00	43.444.158	43.444.158	1,00	43.444.158	0,00
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	GL	1,00	12.864.034	12.864.034	0,00	0	1,00
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UN	1,00	49.976.667	49.976.667	0,00	0	1,00
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	16.920	338.400	0,00	0	20,00
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	204.293	3.677.274	0,00	0	18,00
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	Un.	1,00	1.493.347	1.493.347	0,00	0	1,00
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	275.733	896.132	0,00	0	3,25
9	Confeccion de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	245.183	2.378.275	0,00	0	9,70
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	61.100	1.099.800	0,00	0	18,00
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	444.933	1.245.812	0,00	0	2,80
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0.70 m x 1.70 m	Un.	1,00	799.000	799.000	0,00	0	1,00
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2" HC	GL	1,00	454.333	454.333	0,00	0	1,00
14	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	877.333	877.333	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				120.954.566		43.444.158	

OBSERVACION: SE ACLARA QUE SE CABÓ EL POZO, PERO NO SALIÓ EL AGUA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1		43.444.158	36%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(77.510.408 + 43.444.158) 20/100*-1	-24.190.913	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-2.172.208	
MONTO NETO A PERCIBIR		17.081.037	

Son Guaranies: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

GABRIELA NUÑEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

INGECON INGENIERIA
Carina Nuñez Godoy
Contratista

INGECON Ingeniería RUC: 3.526.459-4