“INFORME DE EJECUCIÓN TE N° 3”

Consultor: FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
Para:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)

Ciudad: Asunción – Paraguay
2024

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Informe de Ejecución
Cliente:	MITIC
Interesados:	MITIC
Autores:	Freelancers del Paraguay
Fecha de Entrega:	19/11/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	19/11/2024	Freelancers del Paraguay	Inicio

SISTEMA CONVERGENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HAMBRE CERO

Diagrama de Gantt 3

Horas Ejecutadas 3

Tareas Ejecutadas 4

1. TE #15301 Presentación a Ministro de MDS 4
2. TE #15316 Circuito de Órdenes de Compra: Seguimiento y retorno de órdenes, incluyendo un registro histórico de modificaciones. Generación de documentación relacionada a cada orden de compra. 5
3. TE #15423 Gestión de proyectos. Agregar Botón de vista. Detalle de horas. 6
4. TE #15304 Reunión Equipo Técnico Hambre Cero 7
5. TE #15305 Reunión DNCP 8
6. TE #15424 Solicitud Modificación de pantalla gestión de proyectos. 9
7. TE #15425 Solicitud. Relacionar la nota de gobernación al proyecto fusionado. No a los proyectos individuales. 10
8. TE #15430 Actualización de Reportes según nuevas estructuras de tablas 11
9. TE #15431 Histórico Menú cíclico. Agregar histórico a todo el circuito de fusionar proyectos. 12
10. TE #15307 Reunión 11/10/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC 14
11. TE #15432 Reporte. Actualización de exportaciones en XLS de Licitaciones y Actualización de reporte de insumos según nuevo histórico de menú cíclico. 15
12. TE #15306 Conexión API DNCP - Envió de órdenes de compra 16
13. TE #15451 Órdenes de Servicio 20
14. TE #15449 Agregar Modal de finalización en Lotes 22
15. TE #15450 Gestión de Estados y Filtros del Módulo de Licitaciones 24
16. TE #15455 Crear pantalla de modificación de precios referenciales 27
17. TE #15454 Agregar nueva funcionalidad de eliminar Ítems de cumplimiento en las órdenes de servicio 29
18. TE #16063 Registros de Auditoría 30
19. TE #16094 Desarrollo API MEC 33

Diagrama de Gantt

Diagrama exportado del sistema Redmine , sistema de Gestión de Proyectos del MITIC.



Horas Ejecutadas

Las horas totales ejecutadas a la fecha 19/11/2024 son de **600 horas.**

Detalles | Informe

Horas: **600.00**

Fecha	Usuario	Actividad	Petición	Comentario	Horas
19/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #16094: Desarrollo API MEC	Actualización 13/11/2024 - Se realizará la actualización de datos de forma asíncrona. El progreso se registrará en la base de datos con la estructura adjunta. El proceso será iniciado una vez que el usuario dentro del sistema inicie la tarea. Esto ejecutar un script bash que actualizara los establecimientos seleccionados realizando las consultas a la API.	8.00
19/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #16063~~: Registros de Auditoría	Actualización 13/11/2024 - Se están realizando los cambios al archivo grupos-data para utilizar la nueva auditoria, se necesitan modificar algunas partes del código para tener la auditoria por cada registro insertado, actualizado o eliminado .	3.00
18/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #16063~~: Registros de Auditoría	Actualización 12/11/2024 - Se terminó la implementación del botón de ver detalles y ocultar detalles. Dependiendo de si en la tabla de auditoría se insertó 1 o 0 en la columna vista_simplificada se mostrarán en la vista sin detalles o en la vista con detalles.	8.00
18/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #16063~~: Registros de Auditoría	Actualización 11/11/2024 - Se agregó un botón para mostrar detalles u ocultar los detalles para mostrar una auditoría más simple. También se trabajó en ocultar los registros que tengan el valor de '0 ' en la nueva columna vista_simplificada en la tabla de auditoría.	8.00
18/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #15306: Conexión API DNCP - Envió de órdenes de compra.	Actualización 13/11/2024 - Pruebas e informe realizados sobre nuevos cambios, y solicitud de ajustes a la DNCP en base al informe enviado.	8.00
15/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #15306: Conexión API DNCP - Envió de órdenes de compra.	Actualización 8/11/2024 - Envío de pruebas realizadas a la API e informe, y solicitud de ajustes a la DNCP.	8.00
15/11/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #16094: Desarrollo API MEC	Actualización 12/11/2024 - Consulta de datos a la API y actualización en base datos.Se está investigando tecnologías para realizar las actualizaciones de forma asíncrona. Se realizó la investigación del funcionamiento y la configuración para entorno de desarrollo de Redis https://redis.io/learn/develop/php para realizar esta tarea. Otra opcion es utilizar RabbitMQ https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-one-php. Servidor y cliente de Redis en funcionamiento en entorno de desarrollo.	8.00

Tareas Ejecutadas

1. TE #15301 Presentación a Ministro de MDS

HAMBRE_CERO - TE #15301

Presentación a Ministro de MDS

14/10/2024 15:44 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	02/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	02/10/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

Presentación de funcionamiento del Sistema a Ministro del MDS
- Módulo Matriculados
- Módulo Grupos
- Módulo Menús
- Módulo Gestión de Proyectos
- Módulo de Aprobaciones
- Módulo de Licitaciones

Histórico

#1 - 14/10/2024 15:45 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 14/10/2024 15:45 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Presentación a Ministro MDS
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Actualizaciones 02/10/2024 - Reunión presencial en oficinas del MDS - Presentación frente al Ministro del MDS Tadeo Rojas.

2. TE #15316 Circuito de Órdenes de Compra: Seguimiento y retorno de órdenes, incluyendo un registro histórico de modificaciones. Generación de documentación relacionada a cada orden de compra.

HAMBRE_CERO - TE #15316

Circuito de Órdenes de Compra: Seguimiento y retorno de órdenes, incluyendo un registro histórico de modificaciones. Generación de documentación relacionada a cada orden de compra.

17/10/2024 09:35 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	03/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/10/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

Histórico

#1 - 29/10/2024 14:13 - Isaura Flores

- Añadido Fichero orden exportacionnuva.png

- Añadido Fichero ordennuevatabla.png

#2 - 29/10/2024 14:17 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (orden exportacionnuva.png)

#3 - 29/10/2024 14:22 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ordenfinalizada.png

- Asunto cambiado de Circuito de Órdenes de Compra: Seguimiento y retorno de órdenes, incluyendo un registro histórico de modificaciones. Generación de documentación relacionada a cada orden de compra. Opción para la selección de la cantidad de raciones basada en matrículas o a Circuito de Órdenes de Compra: Seguimiento y retorno de órdenes, incluyendo un registro histórico de modificaciones. Generación de documentación relacionada a cada orden de compra.

- Fecha fin cambiado de 11/10/2024 a 04/10/2024

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 56.00 h a 16.00 h

#4 - 29/10/2024 14:42 - Isaura Flores

Finalizar CRUD de Órdenes de Compra

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Circuito de Órdenes de Compra: Seguimiento y retorno de órdenes, incluyendo un registro histórico de modificaciones. Generación de documentación relacionada a cada orden de compra.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualización 03/10/2024 - Actualización en exportación de órdenes. Se según nuevas estructuras de tablas
- Actualización 04/10/2024 - Se finaliza órdenes de compra según estructura de nuevas tablas.

3. TE #15423 Gestión de proyectos. Agregar Botón de vista.

HAMBRE_CERO - TE #15423

Gestión de proyectos. Agregar Botón de vista.

29/10/2024 11:06 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	03/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	05/10/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

Cuando el proyecto ya no está en borrador, se debe cambiar el botón de editar por el botón de vista y se va a poder navegar por todas las secciones del proyecto, pero no editar, deshabilitar todos los campos en este caso.

Histórico

#1 - 29/10/2024 11:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modal_vista_proyecto2.png

- Añadido Fichero modal_vista_proyecto1.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 0 a 30

#2 - 29/10/2024 11:09 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modal_instituciones_beneficiadas.png

- % Realizado cambiado de 30 a 60

#3 - 29/10/2024 11:11 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modal_instituciones_beneficiadas_culminado.png

- Añadido Fichero moda_vista_finalizado.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 60 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:

- Gestión de proyectos. Agregar Botón de vista.

- Tiempo dedicado: 24.00 h:

- Actualización 03/10/2024 - Se trabaja en el modal de detalle no editable para ver proyecto.
- Actualización 04/10/2024 - Se avanzó con el comportamiento del modal en el modo solo vista del detalle, se cancelaron eventos que quitan el disabled cuando se realiza esta acción y se corrigieron errores de carga de loadings.
- Actualización 07/10/2024 - Se culminó el modo vista para los estados no editables.

4. TE #15304 Reunión Equipo Técnico Hambre Cero

HAMBRE_CERO - TE #15304

Reunión Equipo Técnico Hambre Cero 04/10/2024

15/10/2024 09:04 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/10/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 15/10/2024 09:05 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico Hambre Cero
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas del MITIC 04/10/2024

5. TE #15305 Reunión DNCP

HAMBRE_CERO - TE #15305

Reunión DNCP

15/10/2024 09:06 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	07/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	08/10/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 15/10/2024 09:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Minuta reunión DNCP08_10_2024 (1).pdf

- Añadido Fichero Minuta reunión DNCP07_10_2024.pdf

- Asunto cambiado de Reunión 07/10/2024 - DNCP a Reunión DNCP

- Fecha fin cambiado de 07/10/2024 a 08/10/2024

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 1.50 h a 4.00 h

#2 - 15/10/2024 09:08 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 4.00 h:
- Reunión DNCP
- Tiempo dedicado: 4.00 h:
- Reunión Presencial en Oficinas de la DNCP

6. TE #15424 Solicitud Modificación de pantalla gestión de proyectos.

HAMBRE_CERO - TE #15424

Solicitud Modificación de pantalla gestión de proyectos.

29/10/2024 11:15 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	08/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	09/10/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

Se solicita agregar más detalle en la pantalla de gestión de proyectos por lo que se requieren agregar:
1- Tabla de precios por tipo de modalidad seleccionada
2- Tabla de presupuesto calculado por modalidad seleccionada.

Histórico

#1 - 29/10/2024 11:18 - Isaura Flores

- Añadido Fichero tabla presupuesto modalidad2.png

- Añadido Fichero tabla presupuesto modalidad.png

- Añadido Fichero tabla precio modalidad.png

- PARA EL CALCULO DE PRESUPUESTO SE TIENE EN CUENTA:
Si la carga manual está habilitada, las raciones utilizadas serán las de la tabla de "Cantidad de platos por año" y estas se multiplicarán por el precio de cada modalidad.
Pero si no se encuentra habilitada, se tomarán las cantidades del listado de instituciones, se multiplicarán por los días de provisión del año correspondiente y luego por el precio de la modalidad correspondiente.

- La tabla de precios se basa en los selects de departamento, modalidad y tipo de alimentación, por consiguiente, se actualiza con el cambio que reciben estos. Esta tabla se guarda con cada edición
- Los cálculos también se rehacen al editar las modalidades del listado de instituciones:

#2 - 29/10/2024 11:19 - Isaura Flores

- Añadido Fichero tabla modalidad de instituciones.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Solicitud Modificación de pantalla gestión de proyectos.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualización 08/10/2024 - En la carga y edición de los proyectos se calcula el presupuesto en base al precio por modalidad seleccionada.
- Actualización 09/10/2024 - Finalización. Se asociaron: - Menú cíclico - Raciones - Presupuesto - Precios al proyecto generado al momento de fusionar los proyectos con las tablas agregadas.

7. TE #15425 Solicitud. Relacionar la nota de gobernación al proyecto fusionado. No a los proyectos individuales.

HAMBRE_CERO - TE #15425

Solicitud. Relacionar la nota de gobernación al proyecto fusionado. No a los proyectos individuales.

29/10/2024 11:24 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	09/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	09/10/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 29/10/2024 11:27 - Isaura Flores

- Añadido Fichero nota_gobernacion_ajustada.png

- Añadido Fichero notificacion_fusion_proyecto.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 8.00 h:
- Solicitud. Relacionar la nota de gobernación al proyecto fusionado. No a los proyectos individuales.
- Tiempo dedicado: 8.00 h:
- Actualización 09/10/2024 - Se modifica la lógica de proyectos para que la nota del gobernador solo salga al fusionar el proyecto. Se agregó validación para que verifique al fusionar el proyecto que exista nota de gobernador.

8. TE #15430 Actualización de Reportes según nuevas estructuras de tablas

HAMBRE_CERO - TE #15430

Actualización de Reportes según nuevas estructuras de tablas

29/10/2024 14:29 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	10/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/10/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 29/10/2024 14:32 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reporteinstitucionesporgrupo.png

#2 - 29/10/2024 14:33 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reportepresupuestoporaño.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Actualización de Reportes según nuevas estructuras de tablas
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualización 10/09/2024 - Columnas agregadas al reporte de institución por grupo (turnos, modalidades). Modificaciones en vista y en archivos exportados.
- Actualización 11/10/2024 - Correcciones en reporte de presupuesto por año. Cambio en vista y en exportación.

9. TE #15431 Histórico Menú cíclico. Agregar histórico a todo el circuito de fusionar proyectos.

HAMBRE_CERO - TE #15431

Histórico Menú cíclico. Agregar histórico a todo el circuito de fusionar proyectos.

29/10/2024 15:19 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	10/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/10/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	48.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	48.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 29/10/2024 15:23 - Isaura Flores

- Añadido Fichero menuciclico_guardado.png

- Añadido Fichero fusion_guardar historico.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#2 - 29/10/2024 15:27 - Isaura Flores

- Añadido Fichero vista_fusion.png

#3 - 29/10/2024 15:33 - Isaura Flores

- Añadido Fichero pfd_fusion.png

- % Realizado cambiado de 20 a 30

#4 - 29/10/2024 15:36 - Isaura Flores

- Añadido Fichero nuevo_calculo.png

#5 - 29/10/2024 15:37 - Isaura Flores

- Añadido Fichero caso_desayuno.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 30 a 100

#6 - 29/10/2024 16:05 - Isaura Flores

- Añadido Fichero seguimientos desayuno.png

- Fecha fin cambiado de 16/10/2024 a 17/10/2024

- Estado cambiado de RESUELTA a EN CURSO

- Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 48.00 h

#7 - 29/10/2024 16:05 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

#8 - 12/11/2024 17:51 - Isaura Flores

- Asunto cambiado de Histórico Menú cíclico. Agregar historico a todo el circuito de fusionar proyectos. a Histórico Menú cíclico. Agregar histórico a todo el circuito de fusionar proyectos.

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 48.00 h:
- Histórico Menú cíclico. Agregar histórico a todo el circuito de fusionar proyectos.
- Tiempo dedicado: 48.00 h:
- Actualización 10/10/2024 - Creación tabla histórica menú. relación con menú proyectos. Verificación al estar fusionado el proyecto se carga el histórico.
- Actualización 11/10/2024 - Fusión completa actualizada. Actualización de consultas para recuperar datos en la vista de proyectos fusionados
- Actualización 14/10/2024 - Actualización de cálculos de insumos en fusión. Actualización de PDF y manejo de histórico.
- Actualización 15/10/2024 - Cálculo de matriculados por proyecto. Platos por proyecto fusionado. Cambio según nuevas estructuras de tablas.
- Actualización 16/10/2024 - Finalización histórico en fusión. Cambio de guardado de menú cíclico caso desayuno y actualizaciones en reportes. Finalizado.
- Actualización 17/10/2024 - Se corrigió el comportamiento de la carga dinámica de la composición del desayuno, para poder actualizarse con cada cambio del menú cíclico, corrigiendo así el error de guardado vacío, que se generaba al no utilizar el tab de Requerimiento Nutricional - Se recuperaron y cargaron los campos no guardados anteriormente.

10. TE #15307 Reunión 11/10/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC

HAMBRE_CERO - TE #15307

Reunión 11/10/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC

15/10/2024 09:37 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/10/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 15/10/2024 09:38 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 12/11/2024 17:53 - Isaura Flores

- Asunto cambiado de Reunión 11/10/2024 - Equipo Ténico H0 MITIC a Reunión 11/10/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 11/10/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Actualización 11/10/2024 - Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas del MITIC.

11. TE #15432 Reporte. Actualización de exportaciones en XLS de Licitaciones y Actualización de reporte de insumos según nuevo histórico de menú cíclico.

HAMBRE_CERO - TE #15432

Reporte. Actualización de exportaciones en XLS de Licitaciones y Actualización de reporte de insumos según nuevo histórico de menú cíclico.

29/10/2024 16:13 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	15/10/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 29/10/2024 16:17 - Isaura Flores

- Añadido Fichero exportacion_botonlicitaciones.png

- % Realizado cambiado de 0 a 50

#2 - 29/10/2024 16:22 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reporte insumos.png

- % Realizado cambiado de 50 a 100

#3 - 05/11/2024 11:40 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Reporte. Actualización de exportaciones en XLS de Licitaciones y Actualización de reporte de insumos según nuevo histórico de menú cíclico.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualización 11/10/2024 - Se actualiza exportación de licitaciones.
- Actualización 15/10/2024 - Actualización reporte de insumos, según nueva estructuras y manejo de tablas. Finalizado.

12. TE #15306 Conexión API DNCP - Envió de órdenes de compra

HAMBRE_CERO - TE #15306

Conexión API DNCP - Envió de órdenes de compra.

15/10/2024 09:30 - Isaura Flores

Estado:	ASIGNADA	**Fecha de inicio:**	14/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	15/11/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	80%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	176.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	120.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 15/10/2024 09:36 - Isaura Flores

- Añadido Fichero conex9.png

- Añadido Fichero conex8.png

- Añadido Fichero conex7.png

- Añadido Fichero conex6.png

- Añadido Fichero conex5.png

- Añadido Fichero conex4.png

- Añadido Fichero conex3.png

- Añadido Fichero conex2.png

- Añadido Fichero conex1.png

Trabajo en conjunto con redes del MDS-MITIC para asegurar que el servidor que aloja el sistema Hambre Cero está dentro de la red metropolitana.
Aún no se pude generar el token, inconvenientes lado DNCP.

#2 - 16/10/2024 08:29 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ontencionntoken.png

- Añadido Fichero generacionntoken1.png

- Añadido Fichero ordencabecera1.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#3 - 17/10/2024 09:30 - Isaura Flores

- Añadido Fichero scrip_item3.png

- Añadido Fichero scrip_item2.png

- Añadido Fichero scrip_item1.png

- % Realizado cambiado de 20 a 30

Pruebas de servicio de items sin éxito. Se deben realizar ajustes de lado DNCP.
Reunión con DNCP para verificación de codigos de servicios y propuestas de mecanismos de seguridad en caso de perdida de información.
1- SGAE debe generar un código único de orden y debe ser enviado junto con el código de contratación a DNCP al momento de enviar la cabecera
2- DNCP genera un codigo de orden en su sistema y relaciona con el código de orden di SGAE.
3- En caso de perdida de información ambos lados podrán consultar con sus respectivos códigos.
4- Se debe realizar un servicio para consulta en ambos lados.

#4 - 29/10/2024 15:56 - Isaura Flores

- Añadido Fichero tablaspeticiones.png

- Añadido Fichero codigodncp.png

- Fecha fin cambiado de 18/10/2024 a 30/10/2024

- % Realizado cambiado de 30 a 40

- Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 80.00 h

#5 - 29/10/2024 16:02 - Isaura Flores

- Añadido Fichero respuestaciritarios.png

#6 - 29/10/2024 16:03 - Isaura Flores

- Añadido Fichero datosdncp.png

- % Realizado cambiado de 40 a 60

#7 - 01/11/2024 12:44 - Isaura Flores

- Añadido Fichero mensaje de error.png

- Añadido Fichero repuesta.png

- Añadido Fichero datos_enviados.png

- Fecha fin cambiado de 30/10/2024 a 01/11/2024

- % Realizado cambiado de 60 a 70

- Tiempo estimado cambiado de 80.00 h a 96.00 h

*Se agregó el campo modulo_origen_id requerido en la API
*Se agregó el campo cantidad
*El valor del campo precio_unitario se toma de los datos retornados por DNCP en el servicio de consulta de ítems por proveedor
*Se agregaron mensajes de error en caso de que ocurra un error en la petición

#8 - 01/11/2024 12:47 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ItemDNCP.png

- % Realizado cambiado de 70 a 80

#9 - 06/11/2024 17:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ordenes_servicio.png

- Añadido Fichero detalle_orden_servicio.png

- Fecha fin cambiado de 01/11/2024 a 05/11/2024

- Tiempo estimado cambiado de 96.00 h a 112.00 h

Se realizó correctamente la implementación del registro de órdenes de servicio en producción y queda pendiente registrar los datos devueltos por el servicio. Se realizará una vez que DNCP agregue los datos de código de oferta educativa y fecha a la respuesta

#10 - 12/11/2024 14:29 - Isaura Flores

- Añadido Fichero tablas.png

- Fecha fin cambiado de 05/11/2024 a 15/11/2024

- % Realizado cambiado de 80 a 70

- Tiempo estimado cambiado de 112.00 h a 176.00 h

#11 - 12/11/2024 14:42 - Isaura Flores

- Añadido Fichero respuestas_api.png

Pendientes

Se está trabajando en el manejo de errores, esto de una forma general teniendo en cuenta los códigos de estado HTTP. Estamos a la espera de que mensajes podría retornar la API para agregar funciones más específicas.
Se está realizando mejoras en el código a fin de poder realizar un mantenimiento más eficiente a futuro. Se están agregando validaciones de datos, así como registros de auditoría

#12 - 12/11/2024 14:57 - Isaura Flores

- Añadido Fichero error_pruebas.png

- Añadido Fichero error_api.png

Observaciones

Además de los avances mencionados, se realizaron reuniones y conversaciones por WhatsApp con los encargados de desarrollo de la API de DNCP para realizar ajustes en los datos retornados y el manejo de errores que actualmente dificulta la identificación de los casos. También se trabajó en la conexión entre el sistema de hambre cero y la API por problemas, ya sea con la red privada o por alguna de las partes, ya sea por falta de documentación u otro motivo como fallas en el servidor

#13 - 13/11/2024 11:29 - Isaura Flores

- Añadido Fichero api_cumplimiento.png

- Añadido Fichero servicio_api.png

- % Realizado cambiado de 70 a 80

Observaciones

Se tuvo en cuenta que algunos campos serán eliminados y otros serán agregados. Esto fue conversado con los responsables del desarrollo de la API de DNCP.

#14 - 15/11/2024 12:39 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Informe de pruebas de la API 13-11-2024 (1).docx

#15 - 18/11/2024 11:32 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Informe de pruebas de la API 13-11-2024 (2).docx

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 176.00 h:
- Conexión API DNCP - Envió de órdenes de compra
- Tiempo dedicado: 120.00 h:
- Actualización 14/10/2024 - Pruebas de conexión. Generación de script en php para generación de Token. Trabajo en conjunto con redes del MDS-MITIC para asegurar que el servidor que aloja el sistema Hambre Cero esté dentro de la red metropolitana.
- Actualización 15/10/2024 - Pruebas de conexión exitosa. Creación cabecera de orden de compra. Autenticación para obtener token.
- Actualización 16/10/2024 - Pruebas de funcionamiento de servicio para ítems de órdenes de compra. Preparación de script en php para ejecución en servidor.
- Actualización 17/10/2024 - Tablas a agregar para registrar las peticiones realizadas. Conexión con DNCP para obtener el código de la orden de ejecución
- Actualización 25/10/2024 - Registro de órdenes de servicio, indicadores de cumplimiento e ítems en DNCP. Respuesta satisfactoria del servicio de registro de indicadores
- Actualización 28/10/2024 - Datos obtenidos de DNCP. Ítems adjudicados al proveedor a partir del número de contrato asociado a un lote Respuesta de la consulta
- Actualización 29/10/2024 - Se completaron los datos faltantes en el registro de datos en DNCP.
- Actualización 30/10/2024 - Se agregó el select de ítem DNCP el cual se guarda en la tabla nueva de ordenes_servicio_items_dncp, se cambio tambien todas las consultas necesarias para su buen funcionamiento
- Actualización 01/10/2024 - Se agregó información al campo Ítem DNCP para ayudar a identificar los registros.
- Actualización 04/11/2024 - Tablas agregadas para registro de los datos retornados por DNCP. Esto con el fin de utilizar más adelante los servicios de actualización de datos de la DNCP.
- Actualización 05/11/2024 - Se agregaron las funcionalidades para registrar los datos retornados por DNCP. Faltan realizar pruebas de funcionalidad.

- Actualización 06/11/2024 - Trabajo en conjunto con la DNCP para aplicar validaciones y verificar la correcta autenticación.
- Actualización 7/11/2024 - Se identificaron los campos y tipo de datos devueltos por la API. Se creó el servicio para crear orden de ejecución y el servicio para registrar ítems de cumplimiento, estos campos serán registrados en la base de datos de hambre cero para utilizarlos en los servicios de actualización de datos.
- Actualización 8/11/2024 - Envío de pruebas realizadas a la API e informe, y solicitud de ajustes a la DNCP.
- Actualización 13/11/2024 - Pruebas e informes realizados sobre nuevos cambios, y solicitud de ajustes a la DNCP en base al informe enviado.

13. TE #15451 Órdenes de Servicio

HAMBRE_CERO - TE #15451

Órdenes de Servicio

31/10/2024 19:22 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/10/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	64.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	64.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

- Agregar * y resaltado de los campos requeridos cuando no son completados
  *Agregar validaciones de los campos requeridos en backend (inc/ordenes-compra-data.php)
  *Realizar una verificación del código fuente de la pantalla
- Agregar Correcciones
  - No se puede buscar en los filtros
  - Al seleccionar una licitación, el campo Lote queda con el valor anterior
  - Existen casos donde el * de requerido aparece en N° de contrato. También hay casos de Rango de fecha no tiene el *
  - El formato de fecha debe ser Día/Mes/Año
- El detalle debe mostrar las instituciones a grupadas por codigo de oferta educativa. Agregar columnas de modalidad_nivel, codigo_oferta_educativa y id_oferta_educativa a la tabla de ordenes_servicio_detalle
- Realizar pruebas

Histórico

#1 - 31/10/2024 19:27 - Isaura Flores

- Añadido Fichero base de datos.png

- % Realizado cambiado de 0 a 10

Se agregó la caracteristica a la columna de orden de compra detalle que le faltaba para que funcione el cambio de estado, es para que sea autoincrementable la columna id_orden_compra_detalle. Con esto se tendria que solucionar el problema una vez se suba los cambios de base de datos.
Queda pendiente:
*Agregar funcionalidad de requerido a los campos en el modal de Nueva Orden de Servicio
*Cambiar algunos nombres de parametros y variables para que el codigo sea mas entendible

#2 - 31/10/2024 19:30 - Isaura Flores

- Añadido Fichero licitacion_OS.png

- % Realizado cambiado de 10 a 20

#3 - 31/10/2024 19:33 - Isaura Flores

- Añadido Fichero orden_servicio.png

- % Realizado cambiado de 20 a 30

#4 - 31/10/2024 19:35 - Isaura Flores

- Añadido Fichero detalles_fecha_os.png

- Añadido Fichero fecha_os.png

- % Realizado cambiado de 30 a 50

#5 - 31/10/2024 19:38 - Isaura Flores

- Añadido Fichero orden_s_nosepuedeeditar.png

- % Realizado cambiado de 50 a 60

#6 - 31/10/2024 19:49 - Isaura Flores

- Añadido Fichero or_s.png

- % Realizado cambiado de 60 a 80

#7 - 31/10/2024 19:51 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modalidad.png

- Añadido Fichero editar orden.png

- % Realizado cambiado de 80 a 90

#8 - 31/10/2024 19:52 - Isaura Flores

- Añadido Fichero edicion_orden.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 90 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 64.00 h:

- Órdenes de Servicio.

- Tiempo dedicado: 64.00 h:

- Actualización 17/10/2024 - Corrección para permitir finalizar y cambiar el estado de la orden de servicio en producción.
- Actualización 18/10/2024 - Los filtros ya son funcionales, se pueden hacer búsqueda en ellos y al cambiar la selección en licitación ahora se limpia el select de lote.
- Actualización 21/10/2024 - Solucionado el caso donde después de cerrar el modal de detalles el input nro de contrato quedaba como requerido, también el input de fecha tiene el requerido ahora.
- Actualización 22/10/2024 - se cambió el formato de la columna fecha de entrega. Avances en correcciones generales para el buen funcionamiento de los procesos de cargar y editar.
- Actualización 23/10/2024 - Validación para no cargar en la tabla detalles si ya existe un registro con el id orden compra, o se pueda editar si la orden de servicio esta con estado finalizado.
- Actualización 24/10/2024 - Se cambiaron el nombre de las tablas de ordenes_compra a ordenes_servicios y orden_compra_detalle a orden_servicio_detalle. Se actualizaron el código para su buen funcionamiento en base al cambio nombre de las tablas y de algunas columnas de la tabla.
- Actualización 25/10/2024 - Se eliminaron 4 columnas en en el modal cargar, editar y ver detalles y se agregó la columna de código oferta educativa. Funcionalidad para que en el select de modalidad se carguen las opciones dependiendo de la elección del ítem.
- Actualización 28/10/2024 - Se agregó una columna nueva(Modalidad Nivel) en la tabla detalles del modal, también se modificó el select de modalidades, ahora es un input al que se le carga automáticamente la modalidad del ítem. También se arreglaron algunas cosas más como el valor por defecto que traía el select de fecha y se actualizó el monto que traía en la columna solicitados.

14. TE #15449 Agregar Modal de finalización en Lotes

HAMBRE_CERO - TE #15449

Agregar Modal de finalización en Lotes

31/10/2024 17:49 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	25/10/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	40.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	40.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 31/10/2024 17:54 - Isaura Flores

- Añadido Fichero tabla_items.png

- Añadido Fichero modal1.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

Pendiente: falta realizar algunas modificaciones a el archivo .js para mostrar los datos de los items

#2 - 31/10/2024 18:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero items_finalizar.png

- % Realizado cambiado de 20 a 40

Pendiente: comprobar si guarda correctamente en la base de datos a los items en la tabla items_lotes_licitaciones

#3 - 31/10/2024 18:04 - Isaura Flores

- Añadido Fichero base_precios.png

- Añadido Fichero modal_finalizar.png

- % Realizado cambiado de 40 a 60

#4 - 31/10/2024 18:07 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modal_modificado.png

- % Realizado cambiado de 60 a 80

Pendiente: Se quiere mostrar el nro. de contrato en el modal finalizar si ya existe en base de datos para ese lote, también se debe arreglar el footer de la tabla en algunos casos no está correctamente alineado con la tabla

#5 - 31/10/2024 18:11 - Isaura Flores

- Añadido Fichero nro_contrato.png

- % Realizado cambiado de 80 a 100

#6 - 31/10/2024 18:12 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 40.00 h:
- Agregar Modal de finalización en Lotes.
- Tiempo dedicado: 40.00 h:
- Actualización 21/10/2024 - Se agregó la tabla de items al modal finalizar con la nueva columna precio.
- Actualización 22/10/2024 - Se puede visualizar la tabla de ítems en el modal del finalizar, se pueden editar los precios.

- Actualización 23/10/2024 - Se guardan correctamente todos los datos, en caso de que el precio no se modifique se guarda el precio unitario estimado que contiene la tabla.
- Actualización 24/10/2024 - Se implementaron los cambios en la base de datos, se agregó la columna precio manual.
- Actualización 25/10/2024 - Se agregó el número de contrato, se muestra para cada lote finalizado.

15. TE #15450 Gestión de Estados y Filtros del Módulo de Licitaciones

HAMBRE_CERO - TE #15450

Gestión de Estados y Filtros del Módulo de Licitaciones

31/10/2024 18:38 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/10/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	72.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	72.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

- Agregar filtros de Grupo y Departamento
- Agregar una columna para número de lote y otra para la descripción
- El campo Modalidad del servicio se debe seleccionar por ítem
- Validar que no se seleccionen instituciones que no cumplan con las modalidades cargadas en la tabla de ítems
- En la tabla de ítems agregar la columna modalidad
- Para finalizar una licitación, validar que todos sus lotes están finalizados
- Agregar la funcionalidad de cambiar el estado de una licitación de Finalizado a Activo. Solo rol Administrador (ID: 1)
- Cuando un proyecto generado cambia de estado Aprobado por CONAE a cualquier otro. Cambiar el estado de la licitación asociada y de sus lotes a Inactivo. En este estado no bloquear la edición de la licitación, la posibilidad de agregar y editar lotes, y de realizar un cambio de estado a Finalizado (Licitación y lotes)
- Al aprobar un proyecto generado, cuyo proyecto está relacionado con un proyecto generado anterior que está asociado a una licitación, asociar los registros de la tabla matriculados_proyectos del proyecto generado anterior con los del nuevo proyecto generado actualizando la columna id_lote_licitacion. Modificar el estado de la licitación y sus lotes a Activo.
- Realizar pruebas de las funcionalidades agregas

Histórico

#1 - 31/10/2024 18:41 - Isaura Flores

- Añadido Fichero adición_lote.png

- % Realizado cambiado de 0 a 10

(Aún queda pendiente obtener la descripción guardada)

#2 - 31/10/2024 18:44 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modal_cambios.png

- % Realizado cambiado de 10 a 30

#3 - 31/10/2024 18:45 - Isaura Flores

- Añadido Fichero adicion_lote_ajustes.png

- % Realizado cambiado de 30 a 50

Se avanzó en la lógica de las reglas de validación para marcar o desmarcar instituciones por modalidad y tipo de alimentación, pero la aplicación de la misma queda aun pendiente.

#4 - 31/10/2024 18:49 - Isaura Flores

- Añadido Fichero licitacion_aprobación.png

- % Realizado cambiado de 50 a 60

#5 - 31/10/2024 18:50 - Isaura Flores

- Añadido Fichero licitacion_colapso_botones.png

- % Realizado cambiado de 60 a 80

#6 - 31/10/2024 18:56 - Isaura Flores

- Añadido Fichero precios.png

- % Realizado cambiado de 80 a 100

#7 - 31/10/2024 19:07 - Isaura Flores

- Asunto cambiado de Módulo de Licitaciones - Modificaciones y nuevas funcionalidades a Gestión de Estados y Filtros del Módulo de Licitaciones

#8 - 31/10/2024 19:22 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

#9 - 13/11/2024 12:03 - Isaura Flores

- Añadido Fichero licitacion_img.png

- Fecha fin cambiado de 28/10/2024 a 31/10/2024

- % Realizado cambiado de 100 a 80

- Tiempo estimado cambiado de 48.00 h a 72.00 h

#10 - 13/11/2024 12:07 - Isaura Flores

- Añadido Fichero licitacion_matriculados.png

- % Realizado cambiado de 80 a 90

#11 - 13/11/2024 12:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lote.png

- % Realizado cambiado de 90 a 100

Aún queda pendiente actualizar las cantidades con base en el nuevo JSON por institución.

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 72.00 h:
- Gestión de Estados y Filtros del Módulo de Licitaciones
- Tiempo dedicado: 72.00 h:
- Actualización 21/10/2024 - Se creó el campo de descripción para el lote. Se cargan los ítems por modalidad y tipo de alimentación.
- Actualización 22/10/2024 - En la tabla de lotes se visualizan las modalidades de los ítems seleccionados, el botón de acciones de la tabla de lotes se colapsa para optimizar el espacio, se maneja la descripción en carga, edición y consulta.
- Actualización 23/10/2024 - Se corrigió el comportamiento del disabled en los botones del modal de lotes al presionar editar, esto ya responden a los estados del lote y de su licitación.
- Actualización 24/10/2024 - Al aprobar un proyecto que anteriormente contaba con una licitación, se asigna la licitación al nuevo proyecto aprobado, queda pendiente manejar bien los estados de la licitación durante este proceso.
- Actualización 25/10/2024 - Se colapsaron los botones de acción para optimizar el espacio, y se tiene en cuenta los lotes finalizados de una licitación para activar o desactivar sus botones.
- Actualización 28/10/2024 - Se cargaron los precios nuevos en la BD, y se corrigió el error de vista de precios guardados

- Actualización 29/10 - Se re asocia la licitación del proyecto generado anterior al momento de volver a aprobar un proyecto generado ya relacionado anteriormente a una licitación. Se agregó la funcionalidad de cambiar el estado de una licitación de Finalizado a Activo. Solo rol Administrador (ID: 1). Cuando un proyecto generado cambia de estado Aprobado por CONAE a cualquier otro. Cambia el estado de la licitación asociada y de sus lotes a Inactivo. No se bloquea la edición de la licitación.
- Actualización 30/11/2024 - Al aprobar un proyecto generado, cuyo proyecto esté relacionado con un proyecto generado anterior que está asociado a una licitación, Se asocian los registros de la tabla matriculados_proyectos del proyecto generado anterior con los del nuevo proyecto generado actualizando la columna id_lote_licitacion.
- Actualización 31/10/2024 - Se consiguió obtener un JSON con las cantidades por tipo de alimentación y modalidad de cada institución. Pudiendo seleccionar aquellas instituciones que cumplen con los ítems.

16. TE #15455 Crear pantalla de modificación de precios referenciales

HAMBRE_CERO - TE #15455

Crear Pantalla de modificación de precios referenciales

04/11/2024 13:03 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	28/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	01/11/2024
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	40.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	40.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

Histórico

#1 - 04/11/2024 13:04 - Isaura Flores

- Añadido Fichero nueva pantalla.png

- % Realizado cambiado de 0 a 30

Pendiente: realizar validaciones si son necesarias, corrección de la paginación cuando se selecciona el filtro de tipo alimentación.

#2 - 04/11/2024 13:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero preciosreferenciales.png

- % Realizado cambiado de 30 a 50

#3 - 04/11/2024 13:12 - Isaura Flores

- Añadido Fichero boton agregar registros.png

- Añadido Fichero precios_referenciales_eliminar.png

- Fecha fin cambiado de 31/10/2024 a 01/11/2024

- % Realizado cambiado de 50 a 70

Pendiente: el botón agregar aun no inserta en la tabla tipos_alimentaciones_departamento, se debe agregar mensajes al botón cuando se confirma la acción de agregar.

#4 - 04/11/2024 13:19 - Isaura Flores

- Añadido Fichero validacion_nuevapantalla.png

- % Realizado cambiado de 70 a 90

#5 - 04/11/2024 13:22 - Isaura Flores

- Añadido Fichero detalle_modificación.png

- Añadido Fichero detalle_cargado.png

- Añadido Fichero detalle_eliminado.png

- Añadido Fichero accion_eliminar_aud.png

- % Realizado cambiado de 90 a 100

#6 - 05/11/2024 11:39 - Isaura Flores

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

#7 - 13/11/2024 13:55 - Isaura Flores

- Tiempo estimado cambiado de 32.00 h a 40.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 40.00 h:
- Crear pantalla de modificación de precios referenciales.
- Tiempo dedicado: 40.00 h:
- Actualización 28/10/2024 - Se creó la nueva pantalla de precios referenciales, con la columna editable. Los cambios se guardan en la base de datos en la tabla de tipos alimentaciones departamento en la columna de precios referenciales.
- Actualización 29/10/2024 - Se realizaron modificaciones a la pantalla de Precios Referenciales, el select ahora muestra la Gobernación-Departamento y filtra correctamente MDS por departamento.
- Actualización 30/10/2024 - Se agregó el botón para eliminar los registros y también el botón para agregar nuevos registros.
- Actualización 31/10/2024 - Se agregó el botón de Nuevo Registro, al agregar un nuevo registro se guarda en base de datos en la tabla tipos_alimentaciones_departamento y se muestra en la pantalla de Precios Referenciales. Se válida para que no se carga el mismo registro
- Actualización 01/11/2024 - Se guarda correctamente en auditoría si se agrega un nuevo registro, si se elimina un registro y si se edita el precio del registro

17. TE #15454 Agregar nueva funcionalidad de eliminar Ítems de cumplimiento en las órdenes de servicio

HAMBRE_CERO - TE #15454

Agregar nueva funcionalidad de eliminar Ítems de cumplimiento en las órdenes de servicio

04/11/2024 11:54 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	29/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/10/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 04/11/2024 12:14 - Isaura Flores

- Añadido Fichero orden_servicio_eliminar.png

#2 - 04/11/2024 12:17 - Isaura Flores

- Añadido Fichero eliminar_od.png

- Añadido Fichero os_acciones.png

- % Realizado cambiado de 0 a 60

#3 - 04/11/2024 12:21 - Isaura Flores

- Añadido Fichero beneficiados.png

- Añadido Fichero validación.png

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 60 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:
- Agregar nueva funcionalidad de eliminar Ítems de cumplimiento en las órdenes de servicio
- Tiempo dedicado: 24.00 h:
- Actualización 29/10/2024 - Se agregó la opción de eliminar cada ítem al crear una nueva orden de servicio.
- Actualización 30/10/2024 - Se retiraron las opciones de editar y cambiar estado, ahora el botón de detalles de orden de servicio se puede ver estando activa la orden. Se agregó el botón de eliminar orden de compra en el modal detalle.
- Actualización 31/10/2024 - Verificación de casos en donde se necesita validación y bloqueo del Select de beneficiados.

18. TE #16063 Registros de Auditoría

HAMBRE_CERO - TE #16063

Registros de Auditoría

12/11/2024 16:40 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	13/11/2024
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	64.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	59.00 horas
NRO_TE:	3		

Descripción

-Creación de la nueva clase de auditoría

-Inserción de la llamada a la nueva clase en cada CRUD del sistema

-Creación de la nueva pantalla de Auditoria para usuarios

Histórico

#1 - 12/11/2024 16:43 - Isaura Flores

- Añadido Fichero auditoria.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

Se analizó si eran necesarias más columnas en la pantalla de auditoria para desarrolladores (actual) y también se analizó la modificación del modal detalles, la cual mostrará todas las columnas de la tabla involucrada en las acciones (Insert, Update y Delete) de cada pantalla del sistema. Se hizo también un análisis en el cambio del código de auditoria para poder utilizar una nueva clase la cual utilizara un query dinámico para cada CRUD .

#2 - 12/11/2024 16:50 - Isaura Flores

- Añadido Fichero auditoria2.png

- % Realizado cambiado de 20 a 40

Se comprobó que se realiza la carga de los datos teniendo en la base de datos en la tabla de historial.
Las nuevas clases ya muestran más valores que la anterior auditoria.

Pd: se siguen haciendo modificaciones al archivo de Auditoría

#3 - 12/11/2024 17:04 - Isaura Flores

- Añadido Fichero auditoria_historial.png

- % Realizado cambiado de 40 a 60

Pendiente: Falta ir reemplazando la anterior auditoría por la nuevo, pantalla por pantalla.

#4 - 12/11/2024 17:09 - Isaura Flores

- Añadido Fichero audit.png

- Fecha fin cambiado de 08/11/2024 a 07/11/2024

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 60 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 32.00 h

Se crearon las clases para cada tabla utilizada en un insert, update y delete.

Se está cambiando la anterior auditar por la nueva, se realizan pruebas para ver si funciona correctamente en cada pantalla

#5 - 13/11/2024 11:34 - Isaura Flores

- Fecha fin cambiado de 07/11/2024 a 08/11/2024

- Tiempo estimado cambiado de 32.00 h a 40.00 h

Pendiente: revisar las pantallas que están deshabilitadas, preguntar si se necesitaran cambiar la auditoría para esas pantallas.

#6 - 18/11/2024 11:43 - Isaura Flores
- Añadido Fichero auditoría.png
- Fecha fin cambiado de 08/11/2024 a 12/11/2024
- % Realizado cambiado de 100 a 80
- Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 56.00 h

#7 - 18/11/2024 11:46 - Isaura Flores
- Añadido Fichero auditoría_vistacondetalles.png
- Añadido Fichero auditoría_vistasindetalles.png
- % Realizado cambiado de 80 a 100

#8 - 19/11/2024 11:36 - Isaura Flores
- Añadido Fichero configurar_grupos_audit.png
- Fecha fin cambiado de 12/11/2024 a 13/11/2024
- Tiempo estimado cambiado de 56.00 h a 64.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 64.00 h:
- Registros de Auditoría
- Tiempo dedicado: 59.00 h:
- Actualización 04/11/2024 - Análisis de nueva pantalla de Auditoria que será visible para los usuarios y modificación de la actual pantalla de auditoria que será visible solo para desarrolladores
- Actualización 05/11/2024 - Se crearon nuevas columnas en la tabla de historial: id_usuario, tabla, id_registro_tabla, archivo_url, para poder guardar más datos de las modificaciones hechas en el sistema.
- Actualización 06/11/2024 - Se subió la nueva clase de auditoría, actualmente solo la pantalla de Precios Referenciales tiene implementada la nueva auditoría. Se hicieron modificaciones en el archivo de la anterior Auditoría para que pueda funcionar correctamente con los cambios realizados en la tabla 'historial' ahora llamada 'auditoría' . Se probó que funciona y registra en la tabla auditoria los cambios realizados.
- Actualización 07/11/2024 - Se están preparando las clases para las tablas utilizadas en los archivos-data.php que realizan algún insert, update o delete.
- Actualización 08/11/2024 - Se crearon todas las clases para las tablas utilizadas, se siguen cambiando en las pantallas la anterior auditoría por la nueva auditoría, hay pantallas en las cuales se debe revisar antes de hacer el cambio porque generan errores por enviar registros vacíos.
- Actualización 11/11/2024 - Se agregó un botón para mostrar detalles u ocultar los detalles para mostrar una auditoría más simple. También se trabajó en ocultar los registros que tengan el valor de '0 ' en la nueva columna vista_simplificada en la tabla de auditoría.

- Actualización 12/11/2024 - Se terminó la implementación del botón de ver detalles y ocultar detalles. Dependiendo de si en la tabla de auditoría se insertó 1 o 0 en la columna vista_simplificada se mostrarán en la vista sin detalles o en la vista con detalles.
- Actualización 13/11/2024 - Se están realizando los cambios al archivo grupos-data para utilizar la nueva auditoría, se necesitan modificar algunas partes del código para tener la auditoría por cada registro insertado, actualizado o eliminado .

19. TE #16094 Desarrollo API MEC

HAMBRE_CERO - TE #16094

Desarrollo API MEC

15/11/2024 12:09 - Isaura Flores

Estado:	ASIGNADA	**Fecha de inicio:**	11/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	18/11/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	30%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	48.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	3		
Descripción			

Histórico

#1 - 15/11/2024 12:15 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prueba_apimec.png

- Añadido Fichero consulta_aut.png

#2 - 15/11/2024 12:19 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prueba_tec_api.png

- Añadido Fichero api_mec.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#3 - 19/11/2024 11:51 - Isaura Flores

- Añadido Fichero apimec.png

- Añadido Fichero estructura_bd.png

- % Realizado cambiado de 20 a 30

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 48.00 h:
- Desarrollo API MEC
- Tiempo dedicado: 24.00 h:
- Actualización 11/11/2024 - Pruebas realizadas según la documentación: Obtener el token, Consulta de las autorizaciones.
- Actualización 12/11/2024 - Consulta de datos a la API y actualización en base datos.Se está investigando tecnologías para realizar las actualizaciones de forma asíncrona. Se realizó la investigación del funcionamiento y la configuración para entorno de desarrollo de Redis https://redis.io/learn/develop/php para realizar esta tarea. Otra opción es utilizar RabbitMQ https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-one-php. Servidor y cliente de Redis en funcionamiento en entorno de desarrollo.
- Actualización 13/11/2024 - Se realizará la actualización de datos de forma asíncrona. El progreso se registrará en la base de datos con la estructura adjunta. El proceso será iniciado una vez que el usuario dentro del sistema inicie la tarea. Esto ejecutar un script bash que actualizara los establecimientos seleccionados realizando las consultas a la API.

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.11.19 11:55:16 -06'00'