MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax: (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

CERTIFICACIÓN Nº 1

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD
CONTRATO N°: 37/2023
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE, Barrio San Miguel, Barrio Dios Padre Misericordioso, Barrio San Miguel Villa Baja.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
A	**Barrio San Miguel Km 6 Monday "Fraccion Arevalos"**								
1	*Provisión y Colocación de Cartel*	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	0	1.500.000	0
2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	Metros cuadrados	1.940	1.500	2.910.000	Metros cuadrados	970	1.500	1.455.000
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	Metros cuadrados	1.940	2.000	3.880.000	Metros cuadrados	970	2.000	1.940.000
4	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	Metro lineal	520	30.000	15.600.000	Metro lineal	260	30.000	7.800.000
5	*Relleno para soporte de cordones*	Centimetros cubicos	2	600.000	1.200.000	Centimetros cubicos	1	600.000	600.000
6	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	Metros cuadrados	1940	33.000	64.020.000	Metros cuadrados	970	33.000	32.010.000
7	*Triturada 6ta y esparcimiento*	Metros cúbicos	20	130.000	2.600.000	Metros cúbicos	10	130.000	1.300.000
8	*Compactación de empedrado*	Metros cuadrados	1940	2.000	3.880.000	Metros cuadrados	970	2.000	1.940.000
9	*Provisión de tierra gorda*	Metros cúbicos	20	65.000	1.300.000	Metros cúbicos	10	65.000	650.000
10	*Limpieza y retiro de escombros*	Metros cuadrados	150	2.000	300.000	Metros cuadrados	0	2.000	0
B	**"Fraccion Fleitas" del Barrio Dios Padre Misericordiosokm 6 Monday**								
1	*Provisión y Colocación de Cartel*	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad		1.500.000	0
2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	Metros cuadrados	1.040	1.500	1.560.000	Metros cuadrados	520	1.500	780.000
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	Metros cuadrados	1.040	2.000	2.080.000	Metros cuadrados	520	2.000	1.040.000
4	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	Metro lineal	255	30.000	7.650.000	Metro lineal	128	30.000	3.825.000
5	*Relleno para soporte de cordones*	Centimetros cubicos	1	600.000	600.000	Centimetros cubicos	1	600.000	300.000
6	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	Metros cuadrados	1040	33.000	34.320.000	Metros cuadrados	520	33.000	17.160.000
7	*Triturada 6ta y esparcimiento*	Metros cúbicos	10	130.000	1.300.000	Metros cúbicos	5	130.000	650.000
8	*Compactación de empedrado*	Metros cuadrados	1040	2.000	2.080.000	Metros cuadrados	520	2.000	1.040.000
9	*Provisión de tierra gorda*	Metros cúbicos	50	65.000	3.250.000	Metros cúbicos	25	65.000	1.625.000
10	*Limpieza y retiro de escombros*	Metros cuadrados	150	2.000	300.000	Metros cuadrados		2.000	0
C	**Barrio San Miguel - Villa Baja**								
1	*Provisión y Colocación de Cartel*	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad		1.500.000	0
2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	Metros cuadrados	960	1.500	1.440.000	Metros cuadrados	480	1.500	720.000
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	Metros cuadrados	960	2.000	1.920.000	Metros cuadrados	480	2.000	960.000
4	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	Metro lineal	120	30.000	3.600.000
5	*Relleno para soporte de cordones*	Centimetros cubicos	1	600.000	600.000	Centimetros cubicos	1	600.000	300.000
6	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	Metros cuadrados	960	33.000	31.680.000	Metros cuadrados	480	33.000	15.840.000
7	*Triturada 6ta y esparcimiento*	Metros cúbicos	10	130.000	1.300.000	Metros cúbicos	5	130.000	650.000
8	*Compactación de empedrado*	Metros cuadrados	960	2.000	1.920.000	Metros cuadrados	480	2.000	960.000
9	*Provisión de tierra gorda*	Metros cúbicos	25	65.000	1.625.000	Metros cúbicos	13	65.000	812.500
10	*Limpieza y retiro de escombros*	Metros cuadrados	150	2.000	300.000	Metros cuadrados		2.000	0
	Total Adjudicado Gs.				**201.315.000**	**Certificado Nº 1**			**97.957.500**

Total certificación:	97.957.500
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	4.897.875
Total a pagar:	93.059.625

Son Guaraníes:

Representante Legal de la Empresa

Constructora 3 Estrellas
Ruc:1.396.771-1

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Dirección de Construcción y Conservación

Sr. Cristhian Ortiz
FISCAL DE OBRAS