MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Ciudad de Guarambare, Departamento Central, a los 06 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, los representantes de la contratante Señores Ing. Oscar E. Cabrera N. Intendente Municipal de la Ciudad de Guarambaré y Servicios de la Municipalidad de Guarambaré, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 7 de las Condiciones Generales del Contrato N° 13/2023, suscrito entre la contratante MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE y la empresa CONSTRUCCIONES LUISITO del Sr. Rober Arcadio Grance, en fecha 20 de junio de 2023, adjudicado por Resolución I.M.G N° 588/2023 de fecha 13 de junio de 2023, para la ejecución de los trabajos de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CEMENTERIO ALMAS EN PAZ Y EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA" Contratación Directa (CD) N° 16/2023 ID. 432.032 después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obra la finalización de los trabajos de la Obra antes individualizada, previstos en los documentos contractuales.

2. El Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, informó a la contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verificó que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisoria.

Se labra el presente Acta de Recepción Provisional de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta, los Señores Ing. Oscar E. Cabrera N. Intendente Municipal de la Ciudad de Guarambaré, Arq. Mónica Estigarribia, en calidad de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Guarambaré y el Sr. Rober Arcadio Grance propietario y/o representante legal de la empresa Contratista, es firmada en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

Sr. Rober Arcadio Grance
Contratista

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - OBRAS PÚBLICAS

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras