Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº770
MAT. C.S.J. Nº 2.941
Telefax (0336) 271.322
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 - MES ABRIL 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	11.908	2.200	26.197.600	50%	15%	3.929.640
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	3.402	5.100	17.350.200	50%	15%	2.602.530
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	3.235	38.500	124.547.500	50%	15%	18.682.125
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	453	56.000	25.368.000	50%	15%	3.805.200
5	Colchón de arena	M3	2.977	50.500	150.338.500	50%	15%	22.550.775
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	11.908	47.000	559.676.000	50%	15%	83.951.400
7	Compactación con medios mecanicos	M2	11.908	13.000	154.804.000	50%	15%	23.220.600
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	3.235	3.600	11.646.000	50%	15%	1.746.900
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	2	1.800.000	3.600.000	100%	0%	-
10	Limpieza final	M2	11.908	450	5.358.600	0%	0%	-
				Precio Total	1.078.886.400			160.489.170
Retención del 5% por fondo de reparo								8.024.459
Total a cobrar del Certificado Nº 05								152.464.712

Son guaraníes: Ciento cincuenta y dos millones, cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos doce.-

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

093

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
MAT. C.S.J. Nº 2.941
Telefax (0336) 271.322
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº770
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 - MES ABRIL 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02

BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	42.037	2.200	92.481.400	50%	10%	9.248.140
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.011	5.100	61.256.100	58%	10%	6.125.610
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	11.317	38.500	435.704.500	43%	10%	43.570.450
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	1.584	56.000	88.704.000	43%	10%	8.870.400
5	Colchón de arena	M3	10.509	50.500	530.704.500	43%	10%	53.070.450
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	42.037	47.000	1.975.739.000	43%	10%	197.573.900
7	Compactación con medios mecanicos	M2	42.037	13.000	546.481.000	43%	10%	54.648.100
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	11.317	3.600	40.741.200	38%	0%	-
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	6	1.800.000	10.800.000	50%	0%	-
10	Limpieza final	M2	42.037	450	18.916.650	0%	0%	-
				Precio Total	3.801.528.350			373.107.050
Retención del 5% por fondo de reparo								18.655.353
Total a cobrar del Certificado Nº 05								354.451.698

Son guaraníes: Trescientos cincuenta y cuatro millones, cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y ocho.-

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

094