CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000026943 **CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N° **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** del **Dpto. de Distribución Regional Central**, del mes de **julio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs 957.559.822. (Guaraníes: Novecientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	372.662.145.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	584.897.677.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**957.559.822.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Ing. Rudecindo Vivenes
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....17.NOV.2022.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				372.662.145
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JULIO Reajuste 1 - 2 - 3 - 4				
		Reajuste 5				
SUB TOTALES:						372.662.145

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Ricardo Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DPI DDC4
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y cinco
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Trescientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y cinco				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	33.878.377	TOTAL IVA:	33.878.377

Lic. Bedecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 NOV. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				584.897.677
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JULIO 2022				
SUB TOTALES:						584.897.677
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Quinientos ochenta y cuatro millones ochocientos noventa y siete seiscientos setenta y siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	53.172.516	TOTAL IVA:	53.172.516

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Asesor Supervisión de Obras Central
DR/DCA
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos ochenta y cuatro millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos setenta y siete.-
VBº JEFATURA

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 NOV. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	jul-22

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0398/2021	1.445	0,0000	0,0000	9,0526	0,6632	0,0000
2	0399/2021	1.483	0,0000	0,0000	10,4285	1,0142	0,0000
3	0400/2021	1.488	0,0000	0,0000	2,2500	2,9672	0,0000
4	0467/2021	1.156	0,0000	0,0000	19,2396	1,8030	0,0000
5	0519/2021	1.807	0,0000	0,0000	4,9930	0,5992	0,0000
6	0524/2021	1.781	0,0000	0,0000	5,9020	3,8882	0,0000
7	0546/2021	10.048	0,0000	0,0000	0,0000	4,0960	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	51,8657	15,0310	0,0000

Total HHP:	66,8967
Total Mano de Obra G.:	40.138.020
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	2.604.958
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	81.[illegible]5.660
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	123.988.637

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rodolfo Viveros, Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ..... 17 NOV. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	jul-22

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0174/2022	2.629	0,0000	4,7131	33,6320	9,1954	0,0000
2	0184/2022	2.711	0,0000	0,0000	19,5610	3,5944	0,0000
3	0185/2022	2.712	0,0000	0,0000	16,7715	5,9312	0,0000
4	0188/2022	2.708	0,0000	0,0000	10,2335	2,2252	0,0000
5	0199/2022	2.932	0,0000	0,0000	21,4496	8,0804	0,0000
6	0200/2022	2.936	0,0000	0,0000	4,1760	5,8297	0,0000
7	0208/2022	10.603	0,0000	0,0000	0,0000	4,5150	0,0000
8	0223/2022	224	0,0000	0,0000	15,2110	29,7688	0,0000
		Total =	0,0000	4,7131	121,0346	69,1401	0,0000

Total HHP:	194,8878
Total Mano de Obra G.:	116.932.680
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	21.784.558
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	198.645.584
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	337.362.822

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, :an realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Venancio Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**jul-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0018/2022	10.199	0,0000	0,0000	0,0000	5,1830	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	5,1830	0,0000

Total HHP:	**5,1830**
Total Mano de Obra G.:	**3.109.800**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**201.826**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**5.279.716**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**8.591.342**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rosicindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 7 NOV. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	Jul-22

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0089/2022	10.423	0,0000	0,5976	34,6673	30,7916	0,0000
2	0098/2022	2.456	0,0000	3,4008	2,9100	1,5914	0,0000
3	0109/2022	10.402	0,0000	0,0000	0,0000	6,9298	0,0000
5	0144/2022	2.370	0,0000	0,0000	21,2290	3,1233	0,0000
5	0147/2022	2.271	0,0000	0,0000	21,8341	0,9572	0,0000
6	0153/2022	2.746	0,0000	0,0000	12,1790	0,8602	0,0000
6	0158/2022	2.303	0,0000	0,0000	5,9655	8,6245	0,0000
6	0159/2022	2.235	0,0000	0,0000	6,1430	12,8173	0,0000
7	0160/2022	2.481	0,0000	0,0000	1,5000	17,5521	0,0000
7	0161/2022	2.483	0,0000	0,0000	4,0000	15,5065	0,0000
8	0162/2022	2.543	0,0000	0,0000	30,2270	0,2800	0,0000
		Total =	0,0000	3,9984	140,6549	99,0339	[illegible]

Total HHP:	[illegible]
Total Mano de Obra G.:	146.2[illegible]
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.120
Total Reajuste con IVA G.:	18.365.782
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	256.954.753
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	421.472.855

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Cándecinde Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	jul-22

		MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
[illegible]						