COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO N°: 47/2018.- **FECHA:** 21 DIC 2018

FECHA DEL CONTRATO: 25 de abril de 2018.-

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERENDUM **(LOTE N° 6)**".-

CONTRATISTA: CELEXX S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (ciento veinte) días calendarios, contados luego de 15 días de haberse suscripto el contrato.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 de mayo de 2018.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 08 de setiembre de 2018.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 07 de setiembre de 2018.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GS. 3.315.622.970.- (GUARANIES TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA) IVA INCLUIDO.-

MONTO DEL LOTE N° 6: GS. 1.607.200.000.- (GUARANIES SEISCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión N° 001- 001 – 0001109 de fecha 29/06/2018 y a los Protocolos de Pruebas Técnicas realizados en fecha; 31/07/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 08/08/2018, 11/08/2018, 15/08/2018, 17/08/2018, 18/08/2018, 23/08/2018, 25/08/2018, 29/08/2018, 30/08/2018, 31/08/2018, 03/09/2018, 05/09/2018, 07/09/2018, 07/09/2018.-

MARCO E. DOMANICZKY GARCIA DE ZUÑIGA
Representante legal – CELEXX S.A.

CELEXX S.A.

ING. GILBERTO RIVAS
Gerencia Tecnica
Administrador del Contrato N° 47/2018.-