ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO SECTOR BARRIO SAN JOSÉ – BARRIO FLORIDA

En Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, se reúnen los Señores, Euclides De Godois, Intendente Municipal, Eno Schöller, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Yeisson Link, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Ing. Rene Ayala como Director de Obras y Servicios de la Municipalidad, y la empresa TECNOEDIL S.A, representada por el señor Rolando Ríos Tomboly como Contratista, a fin de celebrar el presente Acta de Recepción Definitiva de Obra de uso público denominado Construcción de obras de regularización asfáltica sobre empedrado existente Avenida Marcial Samaniego sector Barrio San José – Barrio Florida de Bella Vista.

DATOS DEL PROYECTO

Obra: "Construcción de obras de regularización asfáltica sobre empedrado existente Avenida Marcial Samaniego sector Barrio San José – Barrio Florida", de Bella Vista

- Monto de la Obra Gs. 804.724.200
- Plazo de entrega 30 días corridos.
- Forma de Pago: La Municipalidad realizó el pago con la recepción provisoria de la obra.

DESARROLLO

Teniendo como antecedente el acta de recepción provisoria donde no constan observaciones a los trabajos ejecutados, los presentes declaran que la construcción de obras de regularización asfáltica sobre empedrado existente Avenida Marcial Samaniego sector Barrio San José – Barrio Florida, de Bella Vista, se ejecutó según contrato firmado entre las partes, planilla de cantidades y especificaciones técnicas correspondientes.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Recepción Definitiva de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Ing. René Ayala
Dirección de Obras y Servicios

.....
Sr. Euclides De Godois
Intendente Municipal

.....
Sr. Yeisson Link
Presidente de la Comisión
De Planificación

.....
Sr. Eno Schöller
Presidente de la Comisión de
Infraestructura Pública y Servicios.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

.....
TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA
Rolando Ríos Tomboly.
CONTRATISTA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal