CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

12

OBRA: LOTE 05: CONSTRUCCION DE 4 AULAS — **FECHA: 28 / 10 / 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	880.000	880.000		0	1,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	159,600	3.850	614.460	159,600	614.460	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	10.000	1.596.000	159,600	1.596.000	0,000
4	Relleno y compactacion	m3	47,880	45.500	2.178.540		0	47,880
5	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,159	1.855.000	16.989.945	9,159	16.989.945	0,000
6	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	2.100.000	28.224.000	0,680	1.428.000	12,760
7	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	2.150.000	1.758.700		0	0,818
8	Encadenados de H°A°	ml	82,750	195.000	16.136.250	61,800	12.051.000	20,950
9	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	46,200	195.000	9.009.000		0	46,200
10	H° A° para escalera	m3	3,900	2.080.000	8.112.000		0	3,900
11	Losa de H° A°	m3	14,580	1.700.000	24.786.000		0	14,580
12	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	26.000	372.840		0	14,340
13	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	36.900	3.766.383		0	102,070
14	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	73.000	10.644.860		0	145,820
15	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	73.000	10.644.860		0	145,820
16	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	32.000	22.884.480		0	715,140
17	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	195.000	4.839.900	24,820	4.839.900	0,000
18	Muros de Elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	125,900	175.000	22.032.500		0	125,900
19	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	191,390	103.000	19.713.170		0	191,390
20	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	23.500	1.118.600		0	47,600
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	145,820	272.000	39.663.040		0	145,820
22	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	635,700	40.000	25.428.000		0	635,700
23	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	40.000	3.744.000		0	93,600
24	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,600	56.500	9.017.400		0	159,600
25	Carpeta para piso	m2	319,200	25.000	7.980.000		0	319,200
26	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	254,380	92.000	23.402.960		0	254,380
27	Piso-Zocalo ceramico	ml	132,500	25.000	3.312.500		0	132,500
28	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	19,720	154.000	3.036.880		0	19,720
29	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.176.000	8.704.000		0	4,000
30	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	26,400	115.000	3.036.000		0	26,400
31	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	26,400	406.000	10.718.400		0	26,400
32	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	635,700	31.500	20.024.550		0	635,700
33	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980		0	145,820

19 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

Inmaculada Rios
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

13

OBRA: LOTE 05: CONSTRUCCION DE 4 AULAS FECHA: 28 / 10 / 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
34	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	27,520	30.500	839.360		0	27,520
35	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	144,370	31.500	4.547.655		0	144,370
36	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	35.000	205.800		0	5,880
37	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	15,700	31.500	494.550		0	15,700
38	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	40.000	1.100.800		0	27,520
39	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	12,100	300.000	3.630.000		0	12,100
40	Provision y colocacion de pizarron de acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	4,000	1.930.000	7.720.000		0	4,000
41	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	4,000	4.200.000	16.800.000		0	4,000
42	Artefactos Electrricos (para aula nueva)	un	4,000	4.900.000	19.600.000		0	4,000
43	Limpieza gral	gl	1,000	1.500.000	1.500.000		0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**426.495.363**		**37.519.305**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	37.519.305	9%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-7.503.861	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.875.965	
MONTO NETO A PERCIBIR	**28.139.479**	

Son Guaraníes: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE.

Inmaculada Ríos
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martinez Fernández
CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE
19 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

3/Tres

CONSORCIO ITAIPU

de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001801

Villarrica, 12 de Noviembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este — RUC: 8000 8881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado N°1 de la Obra: Lote 05:				
	Const. de 4 Aulas, Esc. Bás. N°1523 Juana				
	Maria de Lara s/Contrato N°44/2021 C.E.N°02/21				
	Certificado N°1 Gs. 37.519.305.				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 7.503.861.				
	Ret. Caucional 5% Gs. 1.875.965.				
	Neto a Cobrar Gs. 28.139.479.				30.015.444
SUBTOTALES					30.015.444.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
19 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Treinta millones, quince mil, cuatro cientos cuarenta y cuatro. — 30.015.444.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 2.728.677 Total del IVA: 2.728.677. #

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

3

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACION CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271214222291B308C7

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

4

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 321049

FECHA EMISION: 02-12-2021

VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

6/seis

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

5

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
19 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO