GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

FECHA: 07 SEP 2022

CONTRATO Nº 100 / 2018 Y SUS ADENDAS: Nº 1 de fecha 11/03/2019; Nº 2 de fecha 29/08/2019 y N° 3 de fecha 21/11/2019.

FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

OBJETO: "PROVISION Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA".

CONTRATISTA: INELEC S.A.

FECHA DE RECEPCION TECNICA PRIMERA ETAPA: 8 DE ENERO DE 2020.

FECHA DE RECEPCION TECNICA DE LA SEGUNDA ETAPA: 27 DE JULIO DE 2020

MONTO DEL CONTRATO: GS 1.483.508.239 (GUARANÍES UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO DE LA PRIMERA ETAPA: GS. 668.522.041 (GUARANIES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL CUARENTA Y UNO) IVA INCLUIDO.

MONTO DE LA SEGUNDA ETAPA: GS 814.986.198 (GUARANIES OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO) IVA INCLUIDO.

MONTO TOTAL EJECUTADO: GS 1.483.508.239 (GUARANÍES UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE) I.V.A. INCLUIDO.

OBSERVACION: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCION TECNICA DEFINITIVA SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LA "PROVISION Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA" A ENTERA SATISFACCION.

SR. JOSE GRAU RAZOLA.
CONTRATISTA – INELEC S.A.
INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

CARLOS CORVALAN
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato N° 100/2018