Proyecto: "Servicios de software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERENDUM" ID N° 420.326. Contrato N° 104/2024
Empresa: COMERMEX S.A.
Informe técnico: Revisión del Informe Bimestral N° 2
Fecha: 21/01/2025

En referencia al Informe Bimestral N° 2, en el marco del proyecto "Servicios de software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERENDUM" ID N° 420.326, entregado según Nota de fecha 17/01/2025 dirigida al Administrador del Contrato, se menciona lo siguiente:

- Informe Bimestral:
  De conformidad a las CEC 41.1, el equipo técnico del MITIC ha verificado el cumplimiento de las exigencias de los TdR, y conforme a eso, se verifico:

Descripción	Fecha	Estado
Primer Entregable: Plan de Trabajo con Metodología de Desarrollo y Gestión de OTs	20/09/2024 18/10/2024 30/10/2024	Entregado al MITIC para verificación MITIC envía informe de revisión técnica, con solicitud de ajustes. Certificado de Aprobación
Informe de Capacitación	20/09/2024 18/10/2024	Entregado al MITIC para verificación Informe técnico de revisión emitido por el MITIC, con aprobación
Plan de Trabajo ajustado (conforme a la Enmienda 1)	02/01/2025 10/01/2025	Entrega al MITIC Certificado de Aprobación
OT 1. Relevamiento y análisis técnico del estado actual de los Sistemas Informáticos y Gestión de Procesos de los Juzgados de Ejecución Penal (Ordinario y Especializado).	02/01/2025 03/01/2025 04/01/2025	Emisión de OT 1 COMERMEX firma Aceptación de OT 1 Inicio de Ejecución de la OT 1 por parte de COMERMEX
OT 2. Desarrollo del Sistema Base de Gestión Electrónica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)	15/01/2025 16/01/2025 17/01/2025	Emisión de OT 2 COMERMEX firma Aceptación de OT 2 Inicio de Ejecución de la OT 2 por parte de COMERMEX
Tarea Específica (TE)	----	No fue emitida.

Conclusiones

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, a la fecha de entrega de este informe la empresa COMERMEX S.A., cuenta con Certificado de Recepción Satisfactoria del Primer Entregable y el proceso de pago respectivo.

Cuentan con las OTs 1 y 2 emitidas, sin ninguna TE emitida, por lo tanto, sin recepción satisfactoria, no correspondiendo proceso financiero.

Para los fines pertinentes, en concordancia a las observaciones resaltadas (color amarillo) el presente informe requiere de correcciones.

Observación

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2025.01.21 11:08:39 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager