ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2022/000020

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 10/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000589	0,0000	0,0000	16,1759	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,1759
2	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000601	0,0000	0,0000	14,5135	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,5135
3	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000602	0,0000	0,0000	6,0983	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0983
4	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000603	0,0000	0,0000	3,9464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9464
5	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000634	1,2000	0,0000	0,9620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1620
	Total =	1,2000	0,0000	41,6961	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,896100

Total HHP:	42,896100
Total Mano de Obra G.:	39.464.412
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	2.008.739
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.724.372
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**48.197.523**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.