INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 05 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS" - ID: 401.818.
- **CONTRATO:** N° 233/2022.
- **RESOLUCIÓN:** N° 032-024/2022.
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** CYBIRA CONSULTING
- **CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-22-216140
- **PERIODO:** MARZO 2023

SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Precio Total con IVA
1	81111504-001	Servicio Técnico de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Gobernanza (Módulo AOP)	Hora	Evento	05	198.000	990.000
						GS.	990.000

SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL GUARANÍES.

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
260	1	990.000
	TOTAL	990.000

La empresa realizó el servicio cumpliendo en tiempo, por tanto, no corresponde la aplicación de multa por atraso.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Fru[illegible] Acosta
Director [illegible]

Cybira Consulting
Diana Baier
3.553.200

CYBIRA CONSULTING
Business Intelligence at your hand

Informe Mensual
"Módulo AOP"

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS".

Contrato N°: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING

Marzo 2023

Contenido

1. Propósito 3
2. Metas alcanzadas 3
3. Avance en la implementación de las funcionalidades identificadas 3
4. Tiempo total dedicado 4

Informe del Proyecto

Cliente	Instituto de Previsión Social - IPS
Periodo	Avance marzo 2023
Proyecto	Módulo de AOP
Gerente de Proyecto	Dina Osma

1. Propósito

Este documento describe los detalles de las tareas desarrolladas durante el mes de marzo del 2023, en el marco del Contrato N° 233/22, LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS", referente al módulo de AOP.

2. Metas alcanzadas

El módulo de AOP actualmente se encuentra en producción y en uso por los funcionarios del IPS para la Gestión de certificado de deudas.
En vista a los nuevos requerimientos se han identificado varias actividades de los cuales algunos se han logrado concretar en el mes de marzo, por lo que para este módulo solo se presenta el informe de avance de las tareas realizadas.

3. Avance en la implementación de las funcionalidades identificadas

De acuerdo a lo planificado, se han concluido con las siguientes actividades:

Actividades	**Cant.hs.**	**% completado**
Soporte Tecnico		
Cancelación de casos período anterior	2	
Importación semestral de certificados de deuda del presente año	1	
Generación de Lotes Proceso Certificado de Deuda	1	
Generación de Lotes Proceso Certificado de Deuda Manual	1	
TOTAL HORAS	**5**	**25%**

4. Tiempo total dedicado

Sumando los trabajos antes descritos, se han dedicado **5 horas** de consultoría.