Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 7

Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988

Contrato N° 030/2019 — **Periodo de Trabajo: 01/06/2020 al 30/06/2020**

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs **596.520.374**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	48,543520111%	2,045931797328%	50,589451908252%	289.571.988	12.204.400	301.776.388
				Este Certificado	**12.204.400**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	14.478.599	610.220	15.088.819
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	57.914.398	2.440.880	60.355.278
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		57.914.398	2.440.880	60.355.278
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**9.763.520**	

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO	15.088.819

Dirección de Infraestructura C.S.J. — **Supervisor de Obra** — **Fiscal de Obra** — **Empresa Contratista**

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil