essap	LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay	Hoja 1/3 REMUNERACIONES Certificado Nº: 3 Mes: oct.-20 Año: 2020

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE		MESES HOMBRE				MONEDA LOCAL				
			CONTRAC.		ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalizacion	45.312.000	7,20	0,40	0,80	0,40	1,20	6,00	326.246.400,00	36.249.600,00	18.124.800,00	54.374.400,00	271.872.000,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	489.369.600,00	54.374.400,00	27.187.200,00	81.561.600,00	407.808.000,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	407.808.000,00	45.312.000,00	22.656.000,00	67.968.000,00	339.840.000,00
Ing. José Pavon	Especialista en Geotécnia	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Ing. Juan Carlos Boveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Dr. Ramón Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Ing. Miguel Angel Centurion	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Econ. Cesar Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	0,34	0,17	0,51	2,55	115.545.600,00	12.838.400,00	6.419.200,00	19.257.600,00	96.288.000,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Lic. Perla Godoy	Técnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Lic. Laura Gomez	Técnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Leandro Guerreros	Técnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Edgar Escobar	Técnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Ing. Leticia Diaz	Técnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Ing. Patricia Vazquez	Técnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Ing. Rodrigo Aquino	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Lic. Pabla Chaparro	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	209.009.754,00	23.223.306,00	11.611.653,00	34.834.959,00	174.174.795,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografia 1	4.838.189	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	87.087.402,00	9.676.378,00	4.838.189,00	14.514.567,00	72.572.835,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografia 2	4.838.189	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	87.087.402,00	9.676.378,00	4.838.189,00	14.514.567,00	72.572.835,00
Ing. Nora Centurion	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	244.684.800,00	27.187.200,00	13.593.600,00	40.780.800,00	203.904.000,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	135.936.000,00	15.104.000,00	7.552.000,00	22.656.000,00	113.280.000,00
Bianca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	2,00	1,00	3,00	15,00	80.120.412,00	8.902.268,00	4.451.134,00	13.353.402,00	66.767.010,00
Hernan Cardozo/ Daniel Paredes	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	4,00	2,00	6,00	30,00	160.240.824,00	17.804.536,00	8.902.268,00	26.706.804,00	133.534.020,00
TOTAL			370,62	20,59	41,18	20,59	61,77	308,85	4.917.497.576	546.388.620	273.194.310	819.582.930	4.097.914.650

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A

Top. Néstor R. Roa Casco
ESSAP S.A

Top. NESTOR R. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

00038006021

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 3

Mes: oct.-20

Año: 2020

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES						MONEDA LOCAL				
			UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	0,50	0,50	1,00	0,00	60.000.000	30.000.000,00	30.000.000	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	36.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000	32.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	180.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000	160.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	54.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000	48.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,06	0,06	0,12	0,88	30.000.000	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000	26.400.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,06	0,06	0,12	0,88	15.000.000	900.000,00	900.000,00	1.800.000	13.200.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	72.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000	64.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	180.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000	160.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	144.000.000	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000	128.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	21.600.000	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000	19.200.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	32.400.000	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000	28.800.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	21.600.000	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000	19.200.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	30.600.000	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000	27.200.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	81.902.424	75.600.000	157.502.424	729.000.000

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

0008000022

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 3

Mes: oct.-20
Año: 2020

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	546.388.620	819.582.930	4.097.914.646
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	75.600.000	142.502.424	218.102.424	664.400.000
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**348.794.310**	**688.891.044**	**1.037.685.354**	**4.235.041.919**
I.V.A.	527.272.727	34.879.431	68.889.104	103.768.535	423.504.192
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	38.367.374	75.778.015	114.145.389	465.854.611
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**345.306.367**	**682.002.133**	**1.027.308.500**	**4.192.691.500**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 03 c/ IVA	**383.673.741 Gs.**
Devolución del Anticipo c/ IVA	**38.367.374 Gs.**
Total	**345.306.367 Gs.**

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

TOP. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

00038810023