CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 LOTE 1

OBRA:RECONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS – LOTE 1 CALLES 28 DE SETIEMBRE Y LA CANDELARIA COMPAÑÍA 1RA. NARANJATY BARRIO SAN WENCESLAO.-

CONTRATO: Nº 42/2022

Fecha: 18/06/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 06/06/2.022	al: 18/06/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	RECONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS – LOTE 1 CALLES 28 DE SETIEMBRE Y LA CANDELARIA COMPAÑÍA 1RA. NARANJATY BARRIO SAN WENCESLAO												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	LIMPIEZA DEL LUGAR	M2	EVENTO	528,00	2.800	1.478.400	0	528,00	528,00	0	1.478.400	1.478.400	100%
1.2	MARCACION Y REPLANTEO	UN	EVENTO	528	1.760	929.280	0	528,00	528,00	0	929.280	929.280	100%
1.3	AJUSTE DE NIVEL, EXCAVACIÓN Y CORTE DE TERRAPLEN	M3	EVENTO	97,75	5.800	566.950	0	97,75	97,75	0	566.950	566.950	100%
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO	M3	EVENTO	57	42.800	2.426.760	0	56,70	56,70	0	2.426.760	2.426.760	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	528,00	52.800	27.878.400	0	528,00	528,00	0	27.878.400	27.878.400	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	528,00	2.600	1.372.800	0	528,00	528,00	0	1.372.800	1.372.800	100%
1.7	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	M2	EVENTO	335,00	56.300	18.860.500	0	335,00	335,00	0	18.860.500	18.860.500	100%
1.8	MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA) MEDIDAS (8,00 M DE LARGO x 0,50 M DE ANCHO x 0,50 M DE PROFUNDIDAD) x 8	M3	EVENTO	19,20	567.000	10.886.400	0	19,20	19,20	0	10.886.400	10.886.400	100%
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	528	2.500	1.320.000	0	528,00	528,00	0	1.320.000	1.320.000	100%
	TOTAL					65.719.490						65.719.490	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	65.719.490
5% Retención	3.285.975
Neto a cobrar	62.433.516

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 LOTE 2

OBRA:RECONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS – LOTE 2 CALLES GRAL. DIAZ, AVELINA ADORNO Y ANSELMO ADORNO COMPAÑÍA 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES.-

CONTRATO: Nº 42/2022

Fecha: 18/06/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 06/06/2.022	al: 18/06/2.022
Avance de obra: 100 %	

RECONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS – LOTE 2 CALLES GRAL. DIAZ, AVELINA ADORNO Y ANSELMO ADORNO COMPAÑÍA 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	UN	EVENTO	305	1.850	564.250	0	305,00	305,00	0	564.250	564.250	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	787.260	787.260	0	1,00	1,00	0	787.260	787.260	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	36,00	33.600	1.209.600	0	36,00	36,00	0	1.209.600	1.209.600	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	305,00	53.100	16.195.500	0	305,00	305,00	0	16.195.500	16.195.500	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	305,00	2.600	793.000	0	305,00	305,00	0	793.000	793.000	100%
1.6	PISO DE HORMIGON E: 10 cm CON DOSIFICACIÓN 1:3:5 CON ADITIVOS TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	M2	EVENTO	74,00	291.000	21.534.000	0	74,00	74,00	0	21.534.000	21.534.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	9,00	7.600	68.400	0	9,00	9,00	0	68.400	68.400	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	305	3.700	1.128.500	0	305,00	305,00	0	1.128.500	1.128.500	100%
	TOTAL					**42.280.510**						**42.280.510**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**42.280.510**
5% Retención	**2.114.026**
Neto a cobrar	**40.166.485**

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque