CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 9685 Y 171, COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO.

CONTRATO: Nº 19/2021

Fecha: 10/04/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 05/04/2.021	al: 10/04/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 9685 Y 171, COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**												
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	416	2.010	836.160	0	416,00	416,00	0	836.160	836.160	100%
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	UN	EVENTO	1	600.660	600.660	0	1,00	1,00	0	600.660	600.660	100%
1.3		DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	450	19.900	8.955.000	0	450,00	450,00	0	8.955.000	8.955.000	100%
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	104	32.010	3.329.040	0	104,00	104,00	0	3.329.040	3.329.040	100%
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	416	54.900	22.838.400	0	416,00	416,00	0	22.838.400	22.838.400	100%
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	416	2.490	1.035.840	0	416,00	416,00	0	1.035.840	1.035.840	100%
1.7		LOMADA DE 1,00 m de ancho x 8,00 de largo x 0,10 m de alto, DE PBC. CON TERMINACION DE HORMIGON POBRE	UN	EVENTO	1	590.000	590.000	0	1,00	1,00	0	590.000	590.000	100%
1.8		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	26,00	7.490	194.740	0	26,00	26,00	0	194.740	194.740	100%
1.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	416,00	1.010	420.160	0	416,00	416,00	0	420.160	420.160	100%
		TOTAL					38.800.000						38.800.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	38.800.000
5% Retención	1.940.000
Neto a cobrar	36.860.000

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0' 81- 847 841
Calle sin nombre - Luque

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil