Aduana Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *162/2021*

CONTRATO N°: *18/2021*

FECHA DE INICIO: *10/05/2021*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N°162. Edificio Sofia - Oficina de Director de Tecnología.

CONTRATISTA: *MEGGA IMP. EXP. S.A. -*

FECHA DE ENTREGA: *08/06/2021*

FECHA DE CULMINACION: 08/06/2021

DIAS DE ATRASO: *0 DIAS*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 10.103.465.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la MEGGA IMP. EXP. S.A. Contratista y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 11 de junio del 2021.

Arq. Karen Ramírez Fiscal de Obras Dpto. de Obras e Infraestructuras Arq. Karen Ramirez Fiscal de Obras **DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**	Sandoval S&V SERVIS MEGGA IMP EXP S.A RUC 80053392-5 Sr. Celso Sandoval Jara Representante Legal ***MEGGA IMP. EXP. S.A.***

ANTES **DESPUÉS**



S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

DESPUÉS



S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5