MUNICIPALIDAD DE YGUAZU.

OBRAS.

Km 42 - ruta Nacional PY - 02 - Alto Paraná – Paraguay

Telef: (0632) 20234.

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

ACTA N.ª: 01

OBRA: AMPLIACIÓN Y REPARACIONES VARIAS DEL PALACETE MUNICIPAL - CONTRATO – N.° 01/2022 – ID N.°415715.

CONTRATISTA: MORA CONSTRUCCIONES - GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA.

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 03 – Octubre – 2.022.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 Días.

En el Distrito de Yguazu, Departamento de Alto Paraná, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil veintidós, siendo las once horas, Yo, Ing. Lider Jiménez, en mi carácter de Fiscal de Obras en representación de la Municipalidad de Yguazu, doy la orden de inicio de la obra denominada **"Ampliación y Reparaciones Varias del Palacete Municipal - Contrato – N.° 01/2022 – ID N.°415715."** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **"Mora Construcciones - Gustavo Ramon Mora Fariña"** – sírvase también el presente documento como notificación; se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las once con treinta minutos.

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80[illegible]-0