MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATO UOC 3 N°: 01/2021

CERTIFICADO N° 3 - RESUMEN

Contratante. MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

RESUMEN DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

CERTIFICADO N° 1 - RESUMEN

Obra: "CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS PARA EL CEMENTERIO DEL ESTE"

Contrato UOC 3 N°: 01/2021

Fecha: 21/06/2021

Monto de Contrato Gs. 157,710,723

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTOS EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Sub Total	157,710,723	0,00%	100,00%	100,00%	-	157,710,723	157,710,723

RESUMEN		
ESTE CERTIFICADO		157,710,723
DEVOLUCIO DE ANTICIPO		-
RETENCION DE 5% SEGÚN CERTIFICADO		7.885.536
MONTO A FACTURAR, IVA INCLUIDO		157,710,723
RETENCIONES ACUMULADAS		
TOTAL DE RETENCIONES ACUMULADAS		7.885.536

ARQ. ALBA M. PENAYO S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ALPE SA

Alba M. Penayo R.
Presidente

Donald Salinas
Ingeniero Civil
Registro No. 3326
ING. DONALD SALINAS
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE AUNCION

Alpe S.A Constructora

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
CONTRATO UOC 3 Nº 72/2021
OBRA : " CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS PARA EL CEMENTERIO DEL ESTE. con ID: 384853"

Monto del Contrato	157.710.723
% Acumulado anterior:	-
% Avance actual:	100,00
% Avance acumulado actual:	100,00
Certificado Nº:	1
Periodo:	JUNIO DE 2021
Fecha:	21 DE JUNIO DE 2021

				Según Contrato		Presente	Certificado (a)	Certificado	Anterior (b)	Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (d) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (e) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	UM.	Cant.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%			
1	Aislación hidrófuga y terminación superior con tejuelitas	M2	67,67	147.393	9.974.084	67,67	100%	0,00	0%	67,67	100%	9.974.084	0	9.974.084
2	Caños de desague pluvial Ø100	ML	12,69	67.048	850.839	12,69	100%	0,00	0%	12,69	100%	850.839	0	850.839
3	Codos 90° desague pluvial Ø100	UN	6,00	14.870	89.220	6,00	100%	0,00	0%	6,00	100%	89.220	0	89.220
4	Mamposteria de elevación de 0,20 m	M2	239,75	126.420	30.309.195	239,75	100%	0,00	0%	239,75	100%	30.309.195	0	30.309.195
5	Mamposteria de cierre de columbarios de 0,15m	M2	56,00	86.752	4.858.112	56,00	100%	0,00	0%	56,00	100%	4.858.112	0	4.858.112
6	Revoque hidrófugo interior de columbarios	M2	364,00	38.490	14.010.360	364,00	100%	0,00	0%	364,00	100%	14.010.360	0	14.010.360
7	Revoque hidrófugo exterior	M2	106,60	37.632	4.011.571	106,60	100%	0,00	0%	106,60	100%	4.011.571	0	4.011.571
8	Revestimiento exterior frontal de porcelanato simil granito	M2	22,78	154.143	3.511.378	22,78	100%	0,00	0%	22,78	100%	3.511.378	0	3.511.378
9	Piso exterior antideslizante	M2	20,20	94.077	1.900.355	20,20	100%	0,00	0%	20,20	100%	1.900.355	0	1.900.355
10	Contrapiso de cascotes para piso exterior	M2	20,20	39.039	788.588	20,20	100%	0,00	0%	20,20	100%	788.588	0	788.588
11	Excavación para cimiento de piedra bruta colocada	M3	38,00	37.887	1.439.706	38,00	100%	0,00	0%	38,00	100%	1.439.706	0	1.439.706
12	Carga de cimiento de piedra bruta	M3	14,00	374.245	5.239.430	14,00	100%	0,00	0%	14,00	100%	5.239.430	0	5.239.430
13	Losas y vigas cargadas de piedra bruta	M3	21,00	1.960.028	41.160.588	21,00	100%	0,00	0%	21,00	100%	41.160.588	0	41.160.588
14	Losas prefabricadas	M3	21,00	1.884.157	39.567.297	21,00	100%	0,00	0%	21,00	100%	39.567.297	0	39.567.297
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				157.710.723							157.710.723	0	157.710.723
	TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.				157.710.723									
	RETENCION FONDO DE REPARO 5%				7.885.536									
	MONTO DE LA FACTURA.				157.710.723									

SON GUARANIES: CIENTOCINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES.

ARQ. ALBA PENAYO RECALDE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA ALPE S.A.

Alpe Constructora
Arq. Alba M. Penayo R.
Presidenta

Renato Salinas
Ingeniero Civil
Registro N° 3326
ING. RENATO SALINAS
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Alpe S.A.
Constructora

Edif. Magnifique II
Avda. Santa María de los Angeles
Paraná Country Club - Henandarías - Paraguay

Timbrado Nº 14527872
Inicio de Timbrado 14 / 12 / 2020
Válido Hasta 31 / 12 / 2021
R.U.C. Nº: 80085753 - 4
FACTURA
Nº-001-001 C000758

Fecha de Emisión: 22 de junio de 2021 Cond. de Venta: **Contado** ☐ **Crédito** ☑
RUC: 80002491-5 Nota de Remisión Nº
Nombre o Razón Social: Municipalidad de Asunción.
Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 1. Contrato UOC3				
	Nº 01/2021, Obra: "Construcción				
	de columbarios para el cementerio				
	del Este"				
	Monto Bruto: 157.710.723.-				
	Devolución de Anticipo: 0				
	Monto Neto: 157.710.723.-				157.710.723

SUB TOTALES 157.710.723.—
TOTAL A PAGAR Ciento cincuenta y siete millones setecientos diez mil setecientos veintitrés guaraníes

Liquidación del I.V.A.: 5% 10% 14.337.338.— TOTAL IVA: 14.337.338.—

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion Nº 1.854 - 02 Tal. 50 x 3 del 0701 al 0800 - 12 - 2020

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: "No Válido p/ Crédito Fiscal"

Recibi conforme:

Arq. Nicolás Chaparro Rivas
Director
Dirección de Planeamiento Urbano

Arq. Julio B. Ramírez
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano