CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 0005/2024

Fecha: 05/08/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**DATA LAB S.A**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LPN 27/23-"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMAS DE CCTV CON TECNOLOGÍA IP - ID N°428504"**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 128/2023**	**Fecha:**	**05/12/2023**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la suscripción del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.**		
PLAZO DE ENTREGA	**El plazo total para la entrega e instalación de los bienes es de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato.**		
NÚMERO/S DE NOTA/S DE REMISIÓN Y FECHA/S	**Nota de remisión/fecha** **001-001-0001841/15-01-2024** **001-001-0002038/04-03-2024** **001-001-0002039/04-03-2024** **001-001-0002040/04-03-2024** **001-001-0002042/04-03-2024** **001-001-0002269/13-05-2024** **001-001-0002281/21-05-2024** **001-001-0002316/30-05-2024** **001-001-0002385/21-06-2024**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**FAC N°.001-001-0002611 de fecha 17/07/2024.-** **FAC N°.001-001-0002612 de fecha 17/07/2024.-**		

<u>DETALLE DEL/LOS BIEN/ES</u>

Lote/Item	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Fac. N°2611 / Fac.N°2612 **Lote 3-Ampliacion de Video de Vigilancia**				
Lote 3/Ítem 1	Cámaras fijas IP, 2 Mp tipo domo, para interior, lente variable 2.8 a 12 mm.	20	2.030.200	40.604.000
Lote 3/Ítem 2	Cámaras fija con IP 2 Mp tipo bullet para uso exterior con lente variable de 2.8 a 12	32	2.748.250	87.944.000
Lote 3/Ítem 3	Cámara IP PTZ para interiores	10	1.743.280	17.432.800
Lote 3/Ítem 4	Switch de 24 puertos PoE	5	25.357.530	126.787.650
Lote 3/Ítem 5	UPS DE 1000 VA	5	2.708.340	13.541.700
Lote 3/Ítem 6	UPS de 6000 va	1	20.146.650	20.146.650
Lote 3/Ítem 7	NVR para 128 cámaras	1	43.770.350	43.770.350
Lote 3/Ítem 8	HDD de 6 TB del tipo surveillance	15	1.562.550	23.438.250
Lote 3/Ítem 9	Rack de pared de 12 U	5	2.320.840	11.604.200
Lote 3/Ítem 10	Distribuidor Interno Óptico (DIO)	5	2.486.460	12.432.300
Lote 3/Ítem 11	Fibra óptica multimodo de 12 pelos	1200	85.430	102.516.000
Lote 3/Ítem 12	Cable categoría 6 en cajas de 305 metros	20	3.146.800	62.936.000
Lote 3/Ítem 13	Gabinete para exteriores	4	4.817.150	19.268.600
Lote 3-Ampliacion de Video de Vigilancia. Fac.N°2612				

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 0005/2024

Lote 3/Ítem 14	Switch Industrial de 8 puertos POE	4	7.031.050	28.124.200
Lote 3/Ítem 15	Protector de línea Ethernet	30	350.400	10.512.000
Lote N°4- Adquisición de Servidor de Sistema de Gestión de Video (VMS) de Video Vigilancia - Contrato Cerrado. **Fac.N°2612**				
Lote 4/Ítem 1	Servidor de Gestión de Video	1	322.373.700	322.373.700
			TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**943.432.400**

El/los bien/es citado/s ha/n sido recepcionado/s en fecha **05/06/2024**. El retraso en la entrega no es imputable al proveedor. Los bienes fueron entregados e instalados a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI: NO: X Cantidad total de días de atraso: ------
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: NO: X Cantidad total de incumplimientos: ------

Firma de los responsables del área

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN

Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN
Fecha: 2024.08.05 09:25:28 -04'00'

GUSTAVO MARTIN VERDUN BITTAR

Firmado digitalmente por GUSTAVO MARTIN VERDUN BITTAR