MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

Nueva Colombia, 20 de agosto de 2022.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

A: Abog. Lida Rosa Escobar Pereira.
Intendente Municipal de Nueva Colombia.

DE: Arq. José Luis Salas
Fiscal de Obras.

Referencia: Contrato ID Nº 416.517 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO-CÑIA. CIRATY"

Objeto: Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la "CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO-CÑIA. CIRATY" conforme a los términos del contrato Nº 20/2022 CON RESOLUCIÓN Nº 91; Adjudicado a la Empresa **VILLSER COMERCIAL.**

El resultado de la medición, obra en el acta de Medición Nº 01 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 01 en la cual mencionan los montos de los rubros ya ejecutados.

La fiscalización informa que los trabajos han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones. Se recomienda ejecutar los trabajos necesarios en los 60m2 correspondientes a la bocacalle (empalme con la vía que comunica a Emboscada), Tales trabajos consisten en:
*Desmonte del empedrado anterior, la recuperación de las piedras el nuevo perfilado y puesta de las mismas en mejores condiciones. Reconsiderar trabajos pertinentes para ello.
*Colocar el cartel de obras una vez consolidada la ejecución del proyecto.
Certificado número 1

CERTIFICADO NRO. 1	MONTO
Monto Neto Certificado Nro. 1	36.987.766
Fondo de Reparo 5%	1.849.388
Saldo a Cobrar	35.138.378
Avance de Obra	50%

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 20-08-22 Hora: 8:45
Recibido por: Srta. Yessica Ledesma Recepción Municipalidad de Nueva Colombia Exp. Nº 964
Firma:

Arq. José Luis Salas Ríos
Fiscal de Obra
Arq. José Luis Salas Ríos
Reg. Prof. Nº 4368