ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
B° INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Caacupé, 29 de Enero de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL – LOTE 03"
CONTRATO Nº 140/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA –PLURIANUAL – LOTE 03" del **CONTRATO Nº 140/2020,** de la empresa RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, representado por el Arq. Ricardo Saldívar.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 1	**98.421.000**
Descuento Anticipo 15%	14.763.150
Monto Bruto	**83.657.850**

CERTIFICADO Nº 1	MONTO BRUTO
GUARANIES	83.657.850

Avance de la Obra: 11,52%

Atentamente

Arq. José Sugastti

Fiscal de Obras