SAN EXPEDITO CONSULTORA

DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Avda. Orlando Matteucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.

Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

Villeta, 14 de abril de 2024.

Señor.

TEODOSIO GOMEZ IBAÑEZ, Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD VILLETA.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por digno intermedio a donde corresponda, con Relación a la Concurso de Ofertas "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y DE VIGAS DE H° A° Y DEMOLICIÓN DEL PABELLON VIEJO DE LA ESC. BÁSICA N° 412 RAMONA MARTINEZ", ID N°: 432 373, según Contrato N° 10/2023, por la cual Solicito la Recepción Definitiva y Pago del Fondo de Reparo.

Esperando que mi pedido tenga una respuesta favorable, aprovecho la ocasión de saludarle muy cordialmente.

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Rolando P. Amarilla S.

San Expedito Consultora

RUC N° 1.513. 152 - 1

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 1175
Fecha: 15 04 24 Hora: 10:03
Firma Recepción

SAN EXPEDITO CONSULTORA
DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.
Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

Construcción de 1 aula tipo 1ra. infancia de 5.80 x 6.80 con techo de tejas y tejuelones con tirantes y de vigas de Hº Aº y demolición del pabellon viejo de la Esc. Básica Nº 412 RAMONA MARTINEZ. con ID: 432373

CERTIFICADO DE OBRA FONDO DE REPARO

EMPRESA CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA — **13/04/2024**

CONTRATO N° 10/2023 — **Del** — **Al**

MONTO DE CONTRATO: Gs. 205,526,417. — **CERTIFICADO N° 1** — **CERTIFICADO N° 2** — **CERTIFIACADO ACUMULADO**

LOTE NRO: 1CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y DE VIGAS DE Hº Aº, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
1	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.240.477	1.240.477	100	1.240.477	0	0	100	1.240.477
2	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	70,8	6.403	453.332	100	453.332	0	0	100	453.332
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	70,8	6.582	466.006	100	466.006	0	0	100	466.006
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	17,72	485.816	8.608.660	100	8.608.660	0	0	100	8.608.660
5	72131601-9973	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29	2.129.843	2.747.497	0	0	100	2.747.497	100	2.747.497
6	72131601-015	Zapatas y pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,33	2.119.914	699.572	100	699.572	0	0	100	699.572
7	72131601-004	Encadenados inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	2,98	1.304.469	3.887.318	100	3.887.318	0	0	100	3.887.318
8	72131601-005	Muros de nivelación: De 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	0,72	321.334	231.360	100	231.360	0	0	100	231.360
9	72131601-005	Muros de nivelación: de 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,75	243.549	913.309	100	913.309	0	0	100	913.309
10	72131601-005	Muros de nivelación: de 0.30 mts.	Metros cuadrados	11,63	161.376	1.876.803	100	1.876.803	0	0	100	1.876.803
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	104.366	2.990.086	100	2.990.086	0	0	100	2.990.086
12	72131601-006	Aislación horizontal	Metros cuadrados	18,51	73.208	1.355.080	100	1.355.080	0	0	100	1.355.080
13	72131601-006	Aislación asfáltica: De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	71.452	252.940	100	252.940	0	0	100	252.940
14	72131601-005	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	51,75	102.897	5.324.920	75	3.993.690	25	1.331.230	100	5.324.920
15	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	135.559	5.103.796	75	3.827.847	25	1.275.949	100	5.103.796
16	72131601-005	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	Metros cuadrados	21,91	173.851	3.809.075	75	2.856.807	25	952.269	100	3.809.075

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA · Dirección de Obras ·

Arq. Delia Id
Directora de Obras

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

17	72131601-005	Muros de elevación: De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	195.468	6.200.245	75	4.650.184	25	1.550.061	100	6.200.245
18	72131601-005	Muros de elevación: De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	4	145.915	583.660	75	437.745	25	145.915	100	583.660
19	72131601-9972	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	329.691	329.691	0	0	100	329.691	100	329.691
20	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	18.774	839.198	100	839.198	0	0	100	839.198
21	72131601-015	Pilares de 0,40 * 0,40 revocado con nucleo de H°A°	Metro lineal	9,2	213.497	1.964.172	0	0	100	1.964.172	100	1.964.172
22	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	94,2	243.162	22.905.860	0	0	100	22.905.860	100	22.905.860
23	72101607-006	Revoques: De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	28.124	6.057.347	0	0	100	6.057.347	100	6.057.347
24	72131601-008	Revoques: De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	Metros cuadrados	9,2	79.507	731.464	0	0	100	731.464	100	731.464
25	72131601-008	Revoques: De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	28.124	220.492	0	0	100	220.492	100	220.492
26	72131601-008	Revoques: De viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados	Metros cuadrados	22,08	39.494	872.028	0	0	100	872.028	100	872.028
27	72131601-008	Revoques: De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	28.124	286.584	0	0	100	286.584	100	286.584
28	72131601-008	Revoques: De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	Metro lineal	30,8	27.551	848.571	0	0	100	848.571	100	848.571
29	72131601-008	Revoques: De mochetas	Metro lineal	42,8	27.551	1.179.183	0	0	100	1.179.183	100	1.179.183
30	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	67,29	37.052	2.493.229	0	0	100	2.493.229	100	2.493.229
31	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	67,29	132.162	8.893.181	0	0	100	8.893.181	100	8.893.181
32	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	36,7	70.725	2.595.608	0	0	100	2.595.608	100	2.595.608
33	72131601-010	Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.221.224	1.221.224	0	0	100	1.221.224	100	1.221.224
34	72131601-010	Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	792.662	1.585.324	0	0	100	1.585.324	100	1.585.324
35	72131601-010	Aberturas de maderas:Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1	1.245.527	1.245.527	0	0	100	1.245.527	100	1.245.527
36	73121602-006	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	1	1.332.958	1.332.958	0	0	100	1.332.958	100	1.332.958
37	73121602-006	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	Metros cuadrados	5,1	332.039	1.693.399	0	0	100	1.693.399	100	1.693.399
38	73121602-006	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	Metros cuadrados	9	317.835	2.860.515	0	0	100	2.860.515	100	2.860.515

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

SAN RAFAEL
Consultora
RUC 1513152 -

	72131601-012	Pinturas: De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	18.568	2.491.083	0	0	100	2.491.083	100	2.491.083
	72102401-002	Pinturas:De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	26.467	3.550.813	0	0	100	3.550.813	100	3.550.813
	72102401-001	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	25.651	2.062.084	0	0	100	2.062.084	100	2.062.084
	72102401-001	Pinturas: De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	26.467	2.127.682	0	0	100	2.127.682	100	2.127.682
	72102401-002	Pinturas: De mampostería a la vista al latex	Metros cuadrados	68,03	26.467	1.800.550	0	0	100	1.800.550	100	1.800.550
	72102401-003	Pinturas: De aberturas metàlicas con pintura sintética	Metros cuadrados	19,16	34.623	663.377	0	0	100	663.377	100	663.377
	72102401-003	Pinturas: De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	35.476	476.088	0	0	100	476.088	100	476.088
	72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2	27.580	2.267.076	0	0	100	2.267.076	100	2.267.076
	72131601-012	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	59,6	26.624	1.586.790	0	0	100	1.586.790	100	1.586.790
	72131601-012	Pinturas: De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	22,08	26.467	584.391	0	0	100	584.391	100	584.391
	72131601-012	Pinturas: De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	32.833	1.211.538	0	0	100	1.211.538	100	1.211.538
	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,1	185.658	2.617.778	0	0	100	2.617.778	100	2.617.778
	72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	36,9	68.303	2.520.381	0	0	100	2.520.381	100	2.520.381
	72102503-001	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	80.440	2.459.051	0	0	100	2.459.051	100	2.459.051
	72101607-002	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	Unidad	1	1.232.500	1.232.500	0	0	100	1.232.500	100	1.232.500
	72131601-014	Grada de acceso frontal	Unidad	1	1.027.977	1.027.977	0	0	100	1.027.977	100	1.027.977
	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	837.616	837.616	0	0	100	837.616	100	837.616
	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	67.275	1.550.016	0	0	100	1.550.016	100	1.550.016
	72131601-011	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	12.291.250	12.291.250	0	0	100	12.291.250	100	12.291.250
	72102303-003	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	Unidad	1	5.828.622	5.828.622	50	0	50	2.914.311	100	2.914.311
	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	Unidad	1	7.648.799	7.648.799	50	0	50	3.824.400	100	3.824.400
	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	6	114.310	685.860	0	0	100	685.860	100	685.860
	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	114.310	228.620	0	0	100	228.620	100	228.620

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	121.867	1.218.670	0	0	100	1.218.670	100	1.218.670
72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	121.867	487.468	0	0	100	487.468	100	487.468
72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	121.867	243.734	0	0	100	243.734	100	243.734
72131601-001	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	4	161.582	646.328	0	0	100	646.328	100	646.328
72131601-001	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4	218.248	872.992	0	0	100	872.992	100	872.992
72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	70.283	1.757.075	0	0	100	1.757.075	100	1.757.075
72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	228.646	914.584	0	0	100	914.584	100	914.584
72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5	98.733	493.665	0	0	100	493.665	100	493.665
72102201-003	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	252.221	252.221	0	0	100	252.221	100	252.221
72102201-003	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	144.719	144.719	0	0	100	144.719	100	144.719
72102201-003	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	291.915	875.745	0	0	100	291.915	100	291.915
72131601-002	Preparacion de Terreno para cerco perimetral	Metro lineal	26	2.622	68.172	0	0	100	68.172	100	68.172
72131601-9974	Replanteo y Marcación para cerco perimetral	Metro lineal	26	2.697	70.122	0	0	100	70.122	100	70.122
72101703-007	Cerco perimetral - losita 0,30X0,30X0,10/base de poste	Unidad	12	20.558	246.696	0	0	100	246.696	100	246.696
72101703-007	Cerco perimetral - Cimiento de H°A° ciclopedo 0,30X0,50X26	Metros cúbicos	3,9	309.740	1.207.986	0	0	100	1.207.986	100	1.207.986
72101703-007	Cerco perimetral - Map. De nivelacion 0,20 de ladrillo comun 3 hileras/ revocada a 3 cara	Metros cuadrados	6	193.668	1.162.008	0	0	100	1.162.008	100	1.162.008
72101703-007	Cerco perimetral - Poste de H° A° Prefabricado Turbo Reforzado eE 2,50X2,80	Unidad	12	71.659	859.908	0	0	100	859.908	100	859.908
72101703-007	Cerco perimetral -Tejido de Alambre / malla metalica 2 pulgada.	Metro lineal	26	24.424	635.024	0	0	100	635.024	100	635.024
72101703-007	Cerco perimetral - Tres hiladas de alambre de puas	Metro lineal	26	2.362	61.412	0	0	100	61.412	100	61.412
72101703-007	Cerco perimetral - Alambre tensor n° 9 de tres hiladas	Metro lineal	26	2.442	63.492	0	0	100	63.492	100	63.492
72101703-007	Cerco perimetral - Porton de Acceso Vehicular de 4 m° 2m / pilares metalicos.	Metros cuadrados	8	673.299	5.386.392	0	0	100	5.386.392	100	5.386.392
72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	70,8	16.150	1.143.420	0	0	100	1.143.420	100	1.143.420
40101609-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	631.314	1.262.628	0	0	0	0	0	0
40101701-9992	Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	Unidad	1	6.516.667	6.516.667	0	0	0	0	0	0
46191601-001	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	172.550	172.550	0	0	0	0	0	0
			Precio Total		191.413.309		39.580.412		143.881.052		183.461.464

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

CERTIFICADOS	Certificados	Fondo de Reparo
CERTIFICADO N° 1	39.580.412	1.979.021
CETIFICADO N° 2	143.881.052	7.194.053
FONDO DE REPARO 5 %	183.461.464	9.173.073
CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR		9.173.073

LOTE NRO: 2 DEMOLICION DE PABELLON VIEJO

Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
72103003-001	Demolición de Techo	Metros cuadrados	130	17.019	2.212.470	100	2.212.470	0	0	100	2.212.470
72103003-001	Demolición de Mamposteria	Metros cuadrados	270	21.817	5.890.590	100	5.890.590	0	0	100	5.890.590
72103003-001	Demolición de Piso	Metros cuadrados	100	25.085	2.508.500	100	2.508.500	0	0	100	2.508.500
72102602-005	Extracción de Aberturas	Unidad	4	25.387	101.548	100	101.548	0	0	100	101.548
72131601-013	Limpieza y Retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000	100	3.400.000	0	0	100	3.400.000
			Precio Total		14.113.108		14.113.108		0	0	14.113.108

CERTIFICADOS	Certificados	Fondo de Reparo
CERTIFICADO N° 1	14.113.108	705.655
CETIFICADO N° 2	0	0
FONDO DE REPARO 5 %	14.113.108	705.655
CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR		705.655

MUNICIPALIDAD DE VILLETA • Dirección de Obras •

Arq. Delia Id
Directora de Obras

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos