CERTIFICADO DE AVANCE OBRA Nº 1

Certificado Nro 1
Fecha de Certificacion: 08/09/2022
Periodo de Certificacion:
08/09/2022 al 05/10/2022

CONTRATISTA: LA CONCORDIA CONSTRUCCIONES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 - 30 - 11 - ROYALTIES
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **137.232.400** **CD : 06/2022** **ID 417729**

Nº	DESCRIPCION	Adjudicacion				Certificado Anterior		Certificado Actual	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad**	**1**		**137.232.400**		**0**		**137.232.400**
1.1	Marcación y replanteo s/ plano altimétrico	Metros cuadrados	992	1.400	1.388.800		0	992	1.388.800
1.2	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	992	15.000	14.880.000		0	992	14.880.000
1.3	Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	Metro lineal	248	72.000	17.856.000		0	248	17.856.000
1.4	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	20	101.500	2.030.000		0	20	2.030.000
1.5	Pintura a la cal	Metro lineal	248	13.000	3.224.000		0	248	3.224.000
1.6	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	868	98.000	85.064.000		0	868	85.064.000
1.7	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	868	12.200	10.589.600		0	868	10.589.600
1.8	Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000		0	1	2.200.000
	TOTAL GENERAL	----------			**137.232.400**		**0**		**137.232.400**

Importe Total Certificado	137.232.400
Retencion fondo de Reparo	6.861.620
Total a Pagar	**130.370.780**

Carlos Meza Mongelós
Arquitecto
Reg Prof MOPC N° 4075

LA CONCORDIA
RUC.: 1566631-0
San Estanislao - Py

INTENDENCIA ANTEQUERA