CONSORCIO
GENERAL MORINIGO
Constructora y Servicios

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

SOR VICTORINA Nº 846
CEL.: (0981) 848 674
CAAZAPA • PARAGUAY

Timbrado Nº 15021782
RUC: 80077038 - 2
Fecha Inicio de Vigencia 06/08/2021
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

NOTA DE REMISIÓN

001-001- 000121

Nombre o Razón Social del Destinatario: Circunscripción Judicial Caazapa R.U.C. o C.I.: 80005191-2

Dirección Completa del Punto de Partida:

Dirección Completa del Punto de Llegada:

Fecha del Inicio del Traslado: 01/09/2021 Fecha de Término del Traslado: 12/11/2021

Marca del Vehículo de Transporte: Número de RUA:

Nombre o Razón Social del Transportista: R.U.C. Del Transportista:

Nombre del Conductor: C.I. del Conductor:

Dirección del Conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐ Importación: ☐ 'Traslado locales empresa: ☐ Emisor Movil: ☐
Exportación: ☐ Consignación: ☐ Transformación: ☐ Exibición: ☐
Compra: ☐ Devolución: ☐ Reparación: ☐ Ferias: ☐
Otros: Comprobante de Venta: 001-001-000230

CÓDIGO/ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS
	30 m²	Reparacion de aislacion en azotea
	100 m²	Reparacion de techo
	27 m²	Pintura acrilica texturada de paredes exteriores
	10 m²	Reparacion de piso canto rodado
	85 m²	Tratamiento con silicona de muros de ladrillo vistos
	2 unid.	Pintura de estructura pergolado y baranda.
	110 m²	Pintura de pared muralla en acrilica
	122 m²	Pintura de pared interior
	1 Global	Limpieza de obra.

Firma

Recibido Por:

Aclaración:

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente - TRIPLICADO: SET

El Pasquin de Joaquin Lezcano • Mcal. Estigarribia Km 22 1/2 c/ Rocio (FRENTE A IPS CAPIATA) Cel.: (0981) 912 675 • R.U.C.: 794689 - 9 • Habilitación Nº. 1.975 • 1 Tal. 25x3 del 000101 / 0000125

Escaneado con CamScanner

Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Caazapá

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Caazapá, a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas, se procede a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento del Juzgado de Paz de Caazapá, de la Circunscripción Judicial de Caazapá, dando por cumplimiento del *Contrato* ***U.O.C. N°. 37/21*** de fecha 31 de agosto de 2021; por los señores: Arq. Carlos A. Martínez M. jefe de Obras Civiles, Lic. Nelson Dávalos Administrador de Contratos, Lic. Julio Villalba por el Consorcio Gral. Morinigo y el Abogado Robert Benítez, Juez de Paz de Circunscripción Judicial de Caazapá.....

El Arq. Carlos A. Martínez M. como encargado de la fiscalización de la Obras realiza un minucioso control y verificación de todas las Especificaciones Técnicas, dejando constancia que las mismas cumplen con todos los Ítems de las especificaciones.

Se da por finalizado el acto, firmando la presente ***ACTA*** las personas citadas más arriba en cinco copias de un mismo tenor a un solo efecto, dejando por recepcionado dicho trabajo.

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ * REPÚBLICA DEL PARAGUAY
JUZGADO DE PAZ CAAZAPÁ

Abg. Robert Benítez Ramírez
Juez de Paz - Caazapá
Circunscripción Judicial Caazapá

Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

Lic. Nelson Dávalos González
Administrador de Contratos
Circunscripción Judicial Caazapá

Arq. Carlos A. Martínez M.
Jefe de Sección Obras Civiles
Circunscripción Judicial Caazapá

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ * REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES

Escaneado con CamScanner