CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 06/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 74: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 02/07/2021**

UBICACIÓN: **BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION EL BOSQUE.-**

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.397,00*	*2.748*	*6.586.956*	*2.397,00*	*0,00*	0	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.*	*Un*	*1,00*	*873.000*	*873.000*	*1,00*	*0,00*	0	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*2.351,00*	*57.230*	*134.547.730*	*1.880,00*	*471,00*	26.955.330	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*23,51*	*119.633*	*2.812.572*	*0,00*	*23,51*	2.812.572	0,00
5	*Cordón cuneta de 0,50*	*ml.*	*90,60*	*67.900*	*6.151.740*	*36,60*	*54,00*	3.666.600	0,00
6	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*	*0,00*	*1,00*	970.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**151.941.998**			**34.404.502**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**34.404.502**	**23%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-6.880.901**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-1.720.225**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**25.803.376**	

Son Guaraníes: VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este – Div. Obras Municipales

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este – Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

FANN S,A
Alberto Silva Torales
Contratista

FANN S.A.
Ruc 80050215-9