ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA:

Modalidad: Licitación por Contratación Directa Nº: 03/2020

IDNº: 383.039
Descripción de la Obra: "Construcción de Dirección, Acceso y patio de formación en las Escuela Niños Mártires de Acosta Ñu".-

En la Ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 06 días del mes de abril del año 2021, siendo las nueve horas, se reúnen en el Local Municipal, el **Ing. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar**, Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, paraguayo, casado, mayor de edad y domiciliado en este distrito con Cédula de Identidad N° 663.274, Nombrado por A.I Nº:75 de fecha 18 de noviembre de 2015, y la Secretaria General la **Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez**, paraguaya, casada, mayor de edad, con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, nombrada por Resolución Nº:02/2016, ambos en representación de la **Municipalidad de Carmen del Paraná** conforme al carácter que invocan-, y el Sr. **Arq. Julio Cesar Villate** en carácter de Fiscal – Proyectista contratado por la Institución Municipal, con Cédula de Identidad Nº 623.141 y por la otra, el Sr. **Wilson Cuevas Balmaceda** con C.I.Nº: **4485984**, domiciliado en la ciudad de Yataity", en carácter de constructor y por derivación el responsable de la obra **"Construcción de Dirección, Acceso y patio de formación en las Escuela Niños Mártires de Acosta Ñu".----------**

Que visto la culminación de trabajos de la obra se procede a dar por recepcionada la obra contratada de común acuerdo entre las partes.----------

No habiendo otro tema que tratar se cierra la sesión siendo las nueve y treinta horas.----

En prueba de conformidad leída, firman las partes en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

.....
Ing. Germán A. Gneiting
Intendente Municipal

.....
Sra. Lourdes Ferreira
Secretaria General

.....
Arq. Julio Cesar Villate
Fiscal- Proyectista
Julio César Villate
ARQUITECTO

.....
Sr. Wilson Antonio Cuevas Balmaceda
Contratista
Emprendimientos Paraguay
RUC: 4.485.984 - 8