ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000005

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**290.000**
Mes / Año :	1/ 2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000004	0,0000	0,0000	3,1571	0,0000	0,0000	0,0000	57,3150	0,0000	60,4721
2	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000005	0,0000	0,0000	28,3478	0,0000	0,0000	0,0000	24,6000	0,0000	52,9478
3	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000006	0,0000	0,0000	13,3800	0,0000	0,0000	0,0000	32,2500	0,0000	45,6300
4	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000007	0,0000	0,0000	7,0449	0,0000	0,0000	0,0000	6,1200	0,0000	13,1649
	Total =	0,0000	0,0000	51,9298	0,0000	0,0000	0,0000	120,2850	0,0000	172,2148

Total HHP:	172,214800
Total Mano de Obra G.:	49.942.292
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.761
Total Reajuste con IVA G.:	2.542.063
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	43.927.830
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**96.412.185**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Ariel Venialgo Rubiani
DR / ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 08/04/22 2.24 PM — Impreso en IP: 10.2.25.245

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD