INFORME FINAL OT N°7

Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Comunicación Electrónica de Movimientos del MTESS

- Cronograma y Actividades realizadas.
- Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).
- Anexos

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Consultoría
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	07/05/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	07/05/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio

Cronograma y actividades realizadas

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Cronograma y Actividades realizadas**								
		Fecha de Inicio: 29/04/2024								
		Fecha de Fin: 07/05/2024								
		Proyecto: Ot 7 - Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Comunicación								
		Horas de trabajo totales: 85								
ID	Actividades	**Días**								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Relevamiento de funcionalidades									
2	Análisis de los requerimientos									
3	Diseño de Arquitectura y modelo de datos									
4	Desarrollo de Documentación									
5	Entrega final									

Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE)

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.	**Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)**		
	Fecha inicio: 29/04/2024		
	Fecha Fin: 07/05/2024		
	Proyecto: Ot 7 - Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Comunicación Electrónica de Movimientos del MTESS		
ID	**Actividades**	**Fases**	**Responsables Asignados**
1	Analisis, consolidación y redaccion de requemientos	Análisis y Consolidacion de reque	Coordinador y Analista Funcional
		Diseño de arquitectura y modelo	Analista Funcional
		Redacción de Documentaciones	Analista Funcional
12	Entrega Final		Coordinador

Anexos

A este informe final se adjunta la siguiente documentación complementaria:

1) Documento de Relevamiento.

2) Documento de Arquitectura.

3) Documento de Propuesta de Requerimientos.

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.05.07 14:02:44 -04'00'