078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS
"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PBC".

Contratación por vía de la Excepción Nro. 02/2023
Contrato N°: 10/2023
ID Nro. 431.886

A los 30 días del mes de mayo del 2023, siendo las 10:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la empresa TP-1 INGENIERIA SRL, la Sra. DAISY MABEL BARQUINERO AGÜERO, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 10/2.023.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 30 de mayo de 2.023.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 30 días del mes de mayo del 2.023.-

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra