CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000022958 **CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** del **Departamento de Distribución Regional Central**, del mes de **mayo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 671.676.269.- (Guaraníes: Seiscientos setenta y un millones seiscientos setenta y seis mil doscientos sesenta y nueve.),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	261.892.509.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	409.783.760.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**671.676.269.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....19 SEP. 2022.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				261.892.509
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2022 - Reajuste 1 - 2				
		Reajuste 3 - 4				
SUB TOTALES:						261.892.509
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Doscientos sesenta y un millones ochocientos noventa y dos mil quinientos nueve				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	23.808.410	TOTAL IVA:	23.808.410

ARCAP SECCIÓN DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DP/DNC

VERIFICADO POR:.....

FIRMA:.....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos sesenta y un millones ochocientos noventa y dos mil quinientos nueve

V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 SEP. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				409.783.760
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2022				
SUB TOTALES:						409.783.760

ANDE
ARSAP SECCION DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DEPTO. DISTRIBUCION

VERIFICADO POR:

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatrocientos nueve millones setecientos ochenta y tres mil setecientos sesenta

V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Cuatrocientos nueve millones setecientos ochenta y tres mi setecientos sesenta					
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	37.253.069	TOTAL IVA:	37.253.069

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 SEP. 2022

Anexo O

HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**may-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0486/2022	1.791	0,0000	0,0000	7,5670	2,0176	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**7,5670**	**2,0176**	**0,0000**

Total HHP:	**9,5846**
Total Mano de Obra G.:	**5.750.760**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**373.224**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**23.894.337**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**30.018.322**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	**ANDE**
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	**Unidad Administrativa:**
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	**Firma:** Ing. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** ...../...../..... 19 SEP. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**may-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0044/2022	2.471	0,0000	0,0000	3,8500	0,3984	0,0000
	0050/2022	2.466	0,0000	0,0000	7,0013	4,9555	0,0000
3	0051/2022	2.465	0,0000	0,0000	4,3825	0,5616	0,0000
4	0052/2022	2.369	0,0000	0,0000	4,3825	0,9746	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	19,6163	6,8901	0,0000

Total HHP:	**26,5064**
Total Mano de Obra G.:	**15.903.840**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**47.760**
Total Reajuste con IVA G.:	**1.265.946**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**38.943.573**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**56.113.359**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	**ANDE**
Representante Técnico:	**Unidad Administrativa:**
Firma: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** 19 SEP 2022

Anexo O
HHP0

oveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento | **Modalidad:** HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 600000
Mejoras | **Mes/Año:** may-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
2	0071/2022	2.302	0,0000	0,0000	12,5513	8,8642	0,0000
3	0073/2022	2.300	0,0000	0,0000	39,5994	3,5928	0,0000
4	0074/2022	2.316	0,0000	0,0000	16,8660	3,4882	0,0000
5	0075/2022	2.366	0,0000	0,0000	10,8862	0,9790	0,0000
6	0076/2022	2.368	0,0000	0,0000	15,3880	8,4804	0,0000
7	0077/2022	2.364	0,0000	0,0000	16,6350	3,7202	0,0000
8	0078/2022	2.310	0,0000	0,0000	22,7705	2,2494	0,0000
9	0081/2022	2.325	0,0000	0,0000	4,9930	1,8042	0,0000
10	0082/2022	10.291	0,0000	0,0000	31,4438	58,0736	0,0000
11	0084/2022	2.602	0,0000	0,0000	15,3480	6,7663	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	186,4812	98,0183	0,0000

Total HHP:	**284,4995**
Total Mano de Obra G.:	**170.699.700**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**54.480**
Total Reajuste con IVA G.:	**15.499.533**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**280.135.052**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**466.334.285**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Bladecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 19 SEP. 2022

Anexo O
HHP0

'oveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento | **Modalidad:** HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 600000
Mejoras | **Mes/Año:** may-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0086/2022	2.246	0,0000	0,0000	22,0133	2,9762	0,0000
2	0087/2022	2.317	0,0000	0,0000	20,9442	14,3380	0,0000
[illegible]	0088/2022	2.588	0,0000	0,0000	15,1300	2,2134	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	58,0875	19,5276	0,0000

Total HHP:	77,6151
Total Mano de Obra G.:	46.569.060
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.120
Total Reajuste con IVA G.:	5.830.446
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	66.810.798
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	119.210.304

BS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, eberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	idad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	cha de Aprobación: 18 SEP. 2022