GERENCIA COMERCIAL
11 -08- 2020
essap
ESSAP S.A.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente
10 AGO. 2020
ESSAP S.A.

ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 25/2019 "SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION"

EMPRESA CONTRATISTA: COVIPA S.A. CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los **cuatro días del mes de julio del dos mil veinte**, en cumplimiento a lo establecido en el *Capítulo IV* – **Presentación de Documentos** – *Inciso 4.06.* – Lote 1 – del Contrato, se reúnen el **Sr. David Ismael Yudis**, Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión y el **Sr. Edgar Fabián Martínez**, Jefe del Departamento Gestión de Medidores, en representación de **ESSAP S.A.** y la **Ing. Oscar Rubiani** en representación de la empresa Contratista, a los efectos de suscribir el acta de Recepción final de los trabajos de **CORTE, RECONEXIONES COLOCACION DE MEDIDOR, CAMBIOS DE MEDIDOR, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO** que fueran ejecutadas durante el mes de **FEBRERO/2020**, y verificadas por la Coordinación de Fiscalización Comercial según nota **CFC 086/2020** Conforme a la planilla que se Adjunta.

Las partes Dejan Constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones por lo que corresponde a la Recepción Final de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el Presente Acta, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

David Ismael Yudis

Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Edgar Fabián Martínez

Jefe Dpto. Gestión de Medidores

Ing. Oscar Rubiani

Representante Legal

Covipa S.A.

-005