Industria Nacional del Cemento

Formulario G Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 003 FECHA: 10/01/2022-

Proveedor : KUATIAPO S.A. Camión Nro.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA Fecha de Entrega : 6/1/2022

CONTRATO **099/2020** LPN SBE NRO.06/2020

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-002-0013418	299.700	299.700	0	98,10	74 Pallets
001-002-0013419	299.700	299.700	0	98,10	74 Pallets
001-002-0013420	299.700	299.700	0	98,10	74 Pallets
Total	899.100	899.100	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Ochocientas noventa y nueve mil cien unidades de bolsas CPIV-32.

Jefe Deposito de bienes — Jefe Dpto. Control de Calidad — Jefe Dpto. Logistica — Vº Bº Direccion de Fabrica

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Dpto. de Contratos y Garantías 10 FEB. 2022 INC

Dir. Tulma Alicia Rolon R. Jefa Dpto. Control de Cal. C.I.P. - Villeta

Depósito INC CIP Villeta

Dirección de Compras CIP - VILLETA