23

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 03: CONSTRUCCION DE 4 AULAS.- **FECHA: 06/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO.-

			ADJUDICADO			CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	805.500	805.500	0,000	0,000	0	1,000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	159,600	3.446	549.982	159,600	0,000	0	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	8.950	1.428.420	159,600	0,000	0	0,000
4	Relleno y compactación	m3	47,880	40.920	1.959.250	23,983	7,89630	323.116	16,00070
5	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavación	m3	9,159	1.669.695	15.292.737	9,159	0,000	0	0,000
6	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	1.882.418	25.299.698	6,720	0,850	1.600.055	5,870
7	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	1.939.833	1.586.783	0,000	0,000	0	0,818
8	Encadenados de H°A°	ml	82,750	175.338	14.509.220	82,750	0,000	0	0,000
9	Estructura de H° A° Vigas de galería y paredes	ml	46,200	175.338	8.100.616	0,000	46,200	8.100.616	0,000
10	H° A° para escalera	m3	3,900	1.863.838	7.268.968	0,000	2,600	4.845.979	1,300
11	Losa de H° A°	m3	14,580	1.553.308	22.647.231	0,000	14,580	22.647.231	0,000
12	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	22.375	320.858	0,000	0,000	0	14,340
13	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	32.533	3.320.643	0,000	0,000	0	102,070
14	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	65.783	9.592.477	0,000	0,000	0	145,820
15	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	65.783	9.592.477	0,000	0,000	0	145,820
16	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	28.819	20.609.620	0,000	40,000	1.152.760	675,140
17	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	175.196	4.348.365	24,820	0,000	0	0,000
18	Muros de Élevación de 0,30 común para revocar	m2	125,900	160.060	20.151.554	37,900	88,000	14.085.280	0,000
19	Muros de elevación de 0,15 para	m2	191,390	92.761	17.753.528	28,390	112,380	10.424.481	50,620
20	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	21.033	1.001.171	9,600	38,000	799.254	0,000
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H°	m2	145,820	246.125	35.889.948	0,000	0,000	0	145,820
22	Provisión y colocación de de tejas nuevas y aislación con membrana	m2	145,820	128.656	18.760.618	0,000	0,000	0	145,820
23	Provisión y colocación de amachimbres sobre tirantes	m2	145,820	62.650	9.135.623	0,000	0,000	0	145,820
24	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	635,700	36.340	23.101.338	0,000	125,000	4.542.500	510,700
25	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	36.340	3.401.424	0,000	0,000	0	93,600
26	Contrapiso de H° de cascotes	m2	159,600	50.764	8.101.934	0,000	0,000	0	159,600
27	Carpeta para piso	m2	319,200	23.046	7.356.283	0,000	0,000	0	319,200
28	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	254,380	82.899	21.087.848	0,000	0,000	0	254,380
29	Piso-Zócalo cerámico	ml	132,500	22.375	2.964.688	0,000	0,000	0	132,500
30	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	45,595	137.925	6.288.690	0,000	0,000	0	45,595
31	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	1.949.210	7.796.840	0,000	0,000	0	4,000
32	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	26,400	102.925	2.717.220	0,000	0,000	0	26,400
33	Provisión y colocación de ventanas tipo balancin	m2	26,400	363.929	9.607.726	0,000	0,000	0	26,400
34	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	635,700	28.193	17.922.290	0,000	0,000	0	635,700
	MONTO PARCIAL				**360.271.564**			**68.521.272**	

Ciudad del Este Municipal
Div. Obras Municipales

Rudy Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A.
RUC.: 80053392 - 5
Celso Sandoval Jara

Ciudad del Este Municipal
Dirección de Área

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

(24)

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 03: CONSTRUCCION DE 4 AULAS.- **FECHA: 06/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO.-

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.
35	Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico	m2	145,820	35.196	5.132.281	0,000	0,000	0	145,820
36	Pintura de techo de tejas existentes al látex acrílico	m2	145,820	35.196	5.132.281	0,000	0,000	0	145,820
37	Pintura de amachimbres y tirantes en sintético	m2	145,820	27.610	4.026.090	0,000	0,000	0	145,820
38	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	27,520	27.610	759.827	0,000	0,000	0	27,520
39	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico,	m2	144,370	28.193	4.070.223	0,00	0,000	0	144,370
40	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	31.325	184.191	0,00	0,000	0	5,880
41	Pintura de baranda metalica en sintético	m2	41,932	28.193	1.182.189	0,00	0,000	0	41,932
42	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	36.024	991.380	0,00	0,000	0	27,520
43	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galería	ml	38,120	268.500	10.235.220	0,00	0,000	0	38,120
44	Pintura polideportiva para rampa	m2	5,640	31.325	176.673	0,00	0,000	0	5,640
45	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	850.250	850.250	0,00	0,000	0	1,000
46	Provisión y colocación de pizarrón de acrílico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	4,000	1.727.350	6.909.400	0,00	0,000	0	4,000
47	Inst. eléctrica (para aulas nuevas)	un	4,000	4.027.500	16.110.000	0,00	0,000	0	4,000
48	Artefactos eléctricos para aulas nuevas	un	4,000	4.475.000	17.900.000	0,00	0,000	0	4,000
49	Limpieza gral	gl	1,000	1.342.500	1.342.500	0,00	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**435.274.070**			**68.521.272**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	68.521.272	15,74%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-13.704.254	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-3.426.064	
MONTO NETO A PERCIBIR	**51.390.954**	

Son Guaraníes: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Ciudad del Este Municipal Dir. Obras Municipales

RUTH CÁCERES
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ciudad del Este Dirección de Obras

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE Reconstruyendo MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC.: 80053392 - 5

Celso Sandoval Jara

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
ACOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 15323523
Fecha Inicio Vigencia: 22/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

002-001 0001793

3/Tres

Fecha de Emisión 22 / 12 / 2021 **Condición de Venta:** Contado ☐ Crédito ☒ .....días

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

Dirección.: ..... **R.U.C.:** 80008881-6

Nota de Remisión Nº: ..... **Teléfono:** .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 2 de la Obra				
	Lote 3: Construcción de 4 Aulas				3
	Escuela Básica Nº 823 Soldado Paraguayo-Km 7 Acaray Barrio Don Bosco.-				
	S/ Contrato Nº 42/2021 / C.E Nº 02/21.-				
	Certificado Nº 2 G. 68521.272				
	Dev. Anticipo 20% G. 13.704.254				
	Ret. Caucional 5% G. 3.426.064				
	Neto a Cobrar G. 51.390954				54.817.018

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD
27 ENE 2022
TESORERIA PAGADO

SUB TOTALES 54.817.018

TOTAL A PAGAR: GS ☒ **US** ☐ (En Letras) Cincuenta y cuatro millones ochocientos diez y siete mil diez y ocho 54.817.018

Liquidación del IVA: 5% 10% 4.983.365 **Total IVA:** 4.983.365

Gráfica Caracol DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al Costado de la Terminal) Barrio Obrero
R.U.C.: 2620787- 7 | Nº HAB. 1457 | Tel.: (061) 509387 | 02 Tls. 50x3 - 1.751 al 1.850 | Diciembre / 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

12

Lote 4098529935 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270127329094

FECHA 12/01/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80053392	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/02/2022

NÚMERO DE CONTROL : A1BB09E0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180053992A1BB09E0

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

11

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2271467

NRO. CERTIFICADO: 326096

FECHA EMISION: 20-01-2022

VENCIMIENTO: 14-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80053392

Nro. Certificado: 326096

Razon Social: MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Fecha de Inscripcion: 12-09-2012

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0905-61-0401 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

15

Proveedor Adjudicado

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80053392-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.818.158.584

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO