ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los doce días del mes de agosto del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 79/2022** para ejecución de la Obra **"Restauración de Red de Baja Tensión de Dos Pabellones con Cuatro Aulas, Tres Pabellones con Tres Aulas, Un Pabellón con Dos Aulas, Una Cocina-Comedor, Una Sala de Dirección, Un Tinglado y Restauración de Techo de la Sala del Preescolar en la Escuela Básica Nº 4306 San José Obrero" - ID Nº 406230,** realizado por la Empresa **Auto Servicios Serginho - RUC 6545240-2,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza y el señor **Sergio Rodrigues Da Cruz**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el M.E.C., y en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

DESCRIPCION DEL RUBRO		U. M.	CANT.	Porcentaje de Avance		
				% Anterior	% Presente	% Acumul.
1	**CARTEL DE OBRA**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
2	**RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
2.1	Cable preensamblado 4x35/25	Ml	100	0%	100%	100%
2.2	Conjunto retención metálico para preensamblado	Un	4	0%	100%	100%
2.3	Cinta Aisladora millón común	Un	12	0%	100%	100%
2.4	Disyuntor regulable 3x100 A	Un	3	0%	100%	100%
2.5	Fotocélula	Un	20	0%	100%	100%
2.6	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	40	0%	100%	100%
2.7	Caja externa metal con puerta chapa	Un	3	0%	100%	100%
2.8	Disyuntor 3x50	Un	9	0%	100%	100%
2.9	Electroducto PVC para bajada	Un	30	0%	100%	100%
2.10	Caño Galvanizado para bajada 2,5"	Un	5	0%	100%	100%
2.11	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	7	0%	100%	100%
2.12	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	Un	100	0%	100%	100%
2.13	Cable multifilar 1x16mm negro	Ml	100	0%	100%	100%
2.14	Cable multifilar 1x16mm rojo	Ml	100	0%	100%	100%
2.15	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	Un	4	0%	100%	100%
2.16	Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº	Un	3	0%	100%	100%
2.17	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	0%	100%	100%
3	**RED ELÉCTRICA EXTERNA PARA AIRE ACONDICIONADO**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
3.1	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	100	0%	100%	100%

AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras
Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro Nº 3543

3.2	Conjunto retención metálico para preensamblado	Un	7	0%	100%	100%
3.3	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	7	0%	100%	100%
3.4	Cables tipo taller 2x6mm	Ml	100	0%	100%	100%
3.5	Prensa dentada 16x95	Un	20	0%	100%	100%
3.6	Conector dentado 16-95	Un	20	0%	100%	100%
3.7	Disyuntor Din 1x16 A	Un	10	0%	100%	100%
3.8	Disyuntor termo magnético riel	Un	1	0%	100%	100%
3.9	Tubo PVC 25mm	Un	100	0%	100%	100%
3.10	Abrazadera de 2”	Un	100	0%	100%	100%
3.11	Tablero externo 2 módulos sistema Din c/ tapa	Un	7	0%	100%	100%
3.12	Tomada Tipo Schuko, Para para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared	Un	10	0%	100%	100%
3.13	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, tomas y llaves para aire acondicionado	Gl	1	0%	100%	100%
4	**RED AEREA PARA PABELLONES DE CLASE**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
4.1	Tablero metálico preparado para 24 disyuntores, de embutir	Un	1	0%	100%	100%
4.2	Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	Un	5	0%	100%	100%
4.3	Cable multifilar 1x6mm rojo	Ml	100	0%	100%	100%
4.4	Cable taller 1x1,5mm	Ml	100	0%	100%	100%
4.5	Cable multifilar 1x16mm negro/ amarillo/ blanco/ rojo NYY	Ml	900	0%	100%	100%
4.6	Unión zincada 3/4	Un	100	0%	100%	100%
4.7	Abrazadera tipo D 1/2	Un	250	0%	100%	100%
4.8	Caño electroducto 2"	Un	150	0%	100%	100%
4.9	Tornillo mitofix 4.5x40	Un	100	0%	100%	100%
4.10	Tornillo con tarugo 12mm	Un	900	0%	100%	100%
4.11	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	Un	15	0%	100%	100%
4.12	Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	Un	4	0%	100%	100%
4.13	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1			
5	**INSTALACION ELÉCTRICA EN EL TINGLADO POLIDEPORTIVO**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
5.1	Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	Un	1	0%	100%	100%
5.2	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	Ml	200	0%	100%	100%
5.3	Cables tipo taller 2x6mm	Ml	400	0%	100%	100%
5.4	Cables multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Ml	200	0%	100%	100%
5.5	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	200	0%	100%	100%

AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

5.6	Tomada Tipo chusco, Para para equipos superior a 10Amp con adaptador para pared	Un	1	0%	100%	100%
5.7	Interruptor simples	Un	1	0%	100%	100%
5.8	Placa 1 módulo	Un	1	0%	100%	100%
5.9	Caja externa	Un	1	0%	100%	100%
5.10	Tornillo metofix 20mm	Un	1.000	0%	100%	100%
5.11	Contactor tipo 32 A 220V	Un	2	0%	100%	100%
5.12	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	Un	12	0%	100%	100%
5.13	Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	Un	2	0%	100%	100%
5.14	Corrugado de alta resistencia negro	Ml	200	0%	100%	100%
5.15	Reflector 100w 6500k	Un	12	0%	100%	100%
5.16	Caño plástico bajada canaleta	Un	35	0%	100%	100%
5.17	Condulete múltiple con tapa	Un	24	0%	100%	100%
5.18	Condulete múltiple tipo 2" c/ tapa	Un	16	0%	100%	100%
5.19	Abrazadera tipo U	Un	150	0%	100%	100%
5.20	Tornillo mitofix p/ tarugo 6mm	Un	150	0%	100%	100%
5.21	Tarugo 6mm con tope	Un	150	0%	100%	100%
5.22	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	0%	100%	100%
6	**READECUACIÓN DE ALUMBRADO EN EL PATIO ESCOLAR**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
6.1	Columnas Cementadas 12/300 Kg H° A°	Un	1	0%	100%	100%
6.2	Prensa dentada 16x95	Un	75	0%	100%	100%
6.3	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	200	0%	100%	100%
6.4	Bulón para electricidad, 5/8 x 8" tipo para electricidad con tuerca y arandela, abrazadera tipo Metálico	Un	45	0%	100%	100%
6.5	Conector dentado 16-95	Un	40	0%	100%	100%
6.6	Canalina Adesivada	Un	30	0%	100%	100%
6.7	Disyuntor 3x50	Un	3	0%	100%	100%
6.8	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	Ml	150	0%	100%	100%
6.9	Fotocélula	Un	10	0%	100%	100%
6.10	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	0%	100%	100%
7	**MURO DE ELEVACIÓN PARA CONTENCIÓN ATRÁS DEL PABELLON 5**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
7.1	Mampostería de nivelación 0,30 cm para Muro de Contención (PABELLON 5)	M2	26	0%	100%	100%
8	**RESTAURACION DEL TECHO EN EL PABELLON 2 Y 6**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**

AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

8.1	Restauración de techo de Teja (Retiro y Reposición) (PABELLON 6)	M2	216	0%	100%	100%
8.2	Restauración de Techo de Chapa Zinc (Retiro y Reposición) (PABELLON 2)	M2	58	0%	100%	100%
9	**Limpieza de obra**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Sergio Rodrigues Da Cruz
Contratista
AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras