Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218 Correo electrónico: munitalia@hotmail.com

INFORME FISCAL

Nueva Italia, 28 de diciembre de 2020.-

Señor.

Osvaldo Alcides Krause Hausman

Intendente de la Municipalidad de Nueva Italia.

Presente:

De: Fiscal de Obras

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de saludar y a la vez comunicar el proceso y el avance de obra en relación al cronograma establecido con forme a los contratos: Contrato Nº **14/2020" CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES DE OBRA" y** Contrato Nº **15/2020 "REPARACIONES DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°473 FELICIANO VERA Y EN LA ESCUELA BASICA N°475 DEFENSORES DEL CHACO".**, debido al proceso y tiempo que conlleva un sistema licitatorio en la modalidad LCO por la DNCP, es así que la adjudicación y firma de contrato se llevó a finales de diciembre por ende se dio acta de inicio de obra en fecha de 28 de diciembre del año 2020, debido a este hecho no se llegó al porcentaje de avance de obra establecido por la PBC. Para el año 2020, por la que el 100% de la ejecución de la obra se llevara acabo en el año 2021.

Atentamente.

Arq. Ygnacia Torres.
Fiscal. De Obras.

Ygnacia Torres Godoy
Arquitecta