MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIPORU MARANDU HA IÑEMOASÃIRÃ MOTENONDEHA

# CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN TRIMESTRAL

**Contrato N°:** 25/2021 "Adquisición de infraestructura tecnológica y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para hospitales y unidades de salud familiar".

**Contratista**: Consorcio TEISA-EPESA.

**Periodo de prestación del servicio**: Sexto Trimestre (del 21 de julio al 20 de octubre de 2023).

Se verificó el Certificado de Aceptación de Trimestral correspondiente al Sexto Trimestre (período del 21 de julio al 20 de octubre de 2023) suscripto por los Fiscales del Contrato, y la nota remitida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Nota MSPBS/DGTIC N° 188/2023) mediante la cual expresa su conformidad con respecto a la prestación de servicios de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo llevados a cabo en los establecimientos de salud por parte del Contratista.

Desde la instancia de la Administración del Contrato, se procede a la aceptación de los servicios de Soporte y Mantenimiento de Infraestructura IT para Hospitales y USF realizados durante el periodo correspondiente al Sexto Trimestre.

Asunción, 30 de noviembre de 2023

Director General de Infraestructura y Conectividad
Administrador del Contrato N° 25/2021

Juan Carlos Ahrens
Director General - DGIC
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC