MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE – I.D. N° 421270 – C.D. N°: 37/2022.-**

Fecha: 30 de noviembre 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE" con I.D. N° 421270.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

Lic. Agustin Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE" - C.D. N° 37/2022.-

CERTIFICADO N° 01 30/11/2022 I.D. N° 421270

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE**	**Unidad**	**1**		**190.575.200**						
1.1	Excavación	M3	120	60.000	7.200.000	0	120	120	0	7.200.000	7.200.000
1.2	Muro de PBC	M3	162	650.000	105.300.000	0	162	162	0	105.300.000	105.300.000
1.3	Piso de Hormigon simple	M2	20	2.650.000	53.000.000	0	20	20	0	53.000.000	53.000.000
1.4	Marcacion y replanteo	M2	420	1.510	634.200	0	420	420	0	634.200	634.200
1.5	Demolicion y reposicion de empedrado en mal estado	M2	420	45.000	18.900.000	0	420	420	0	18.900.000	18.900.000
1.6	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	420	6.050	2.541.000	0	420	420	0	2.541.000	2.541.000
1.7	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
1.8	Limpieza	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000
Precio Total					**190.575.200**				**0**	**190.575.200**	**190.575.200**
	Certificación anterior				0						
	Certificación acumulada				190.575.200						
	Certificación actual				**190.575.200**						
	Retención por fondo de reparo 5 %				9.528.760						
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**181.046.440**						

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente