DL-DM N° 06 / 2024

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 11/01/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**LA OFFI S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**		
CONTRATO	**N° 23/2023**	**FECHA:**	**28/06/23**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir del 23/11/23 indicada en la Orden de Inicio y hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo de prestación del servicio para el Grupo 1 (Ítem 1 al 7), será de 18 (dieciocho) meses contados a partir del 23/11/23.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0001747 de 05/12/2023**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Del 23/11/23 al 22/12/23**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	GRUPO 1- Servicio de Albañilería: 2 (dos) maestros albañiles.	1	9.619.383	9.619.383
2	GRUPO 1- Servicio de Electricidad Categoría C (registro ANDE): 3 (tres) técnicos electricistas.	1	15.949.158	15.949.158
3	GRUPO 1- Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario nocturno.	1	6.929.839	6.929.839
4	GRUPO 1- Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario diurno.	1	5.316.386	5.316.386
5	GRUPO 1- Servicio de Plomería: 1 (un) oficial plomero.	1	4.809.692	4.809.692
6	GRUPO 1- Servicio de estibador para depósitos: 3 (tres) personales para despacho de productos	1	12.480.324	12.480.324
7	GRUPO 1- Servicio de mecánica automotriz: 1 (un) técnico automotriz.	1	4.160.108	4.160.108
	TOTAL IVA INCLUIDO			59.264.890
	Reajuste por Resolución N° 5 Acta N° 61 del 25 de octubre de 2023 – IVA INCLUIDO			2.778.853
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			62.043.743

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y verificado por esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2024.01.11 09:20:18 -03'00'
Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edilicio y de Obras C. Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2024.01.11 09:27:17 -03'00'
Arq. Teresa Schreiber
División Mantenimiento. Jefa

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2024.01.11 10:39:03 -03'00'
Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística Directora