Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

Fecha: 15/5/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 7/5/2.021	al: 15/5/2.021
Avance de obra: 100 %	

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE TATAJYVA, TRAMO 3451 Y 3450 CÑIA. 16° URUGUA'Y, BARRIO 25 DE DICIEMBRE
CONTRATO Nº: 39/2021

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TATAJYVA, TRAMO: 3451 Y 3450 CÑIA. 16° URUGUA'Y, BARRIO 25 DE DICIEMBRE- ID: 389.611

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.280	2.000	2.560.000	0	1.280	1.280	0	2.560.000	2.560.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1	1	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVOS DE ATURA 30 CM, LARGO 50 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	320	32.000	10.240.000	0	320	320	0	10.240.000	10.240.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.280	55.000	70.400.000	0	1.280	1.280	0	70.400.000	70.400.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	M2	EVENTO	1.280	2.500	3.200.000	0	1.280	1.280	0	3.200.000	3.200.000	100%
1.6	72131701-002	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	200	9.000	1.800.000	0	200	200	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	80	7.500	600.000	0	80	80	0	600.000	600.000	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.280	1.000	1.280.000	0	1.280	1.280	0	1.280.000	1.280.000	100%
		TOTAL					**90.680.000**						**90.680.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**90.680.000**
5% Retención	**4.534.000**
Neto a cobrar	**86.146.000**

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
Representante Legal

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Responsable MOPC Nº 2.247